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Abstrakt 
Předmětem této bakalářské práce je realizace hrubé vrchní stavby haly v Brně. Cílem 
stavebně technologického projektu je zpracování poloţkového rozpočtu, časového 
plánu, strojní sestavy, kontrolního a zkušebního plánu, návrhu pracovního postupu, 
dopravních vztahů a zařízení staveniště.  
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Abstract 
The subject of this bachelor’s thesis is the realization of rough construction of hall in 
Brno. The aim of the construction technological project is the processing of machinery 
itemized budget, a time plan, a proposal of machine set, inspection and test plan, a 
proposal of workflow, transport links and site equipment.  
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Úvod 
Tématem bakalářské práce je realizace vrchní hrubé stavby haly v Brně. Cílem 
bylo vytvořit výrobní prostory pro společnost BOMAR s. r. o.. Stavba se nachází 
v průmyslové oblasti Brno-Černovice. Na stavbu objektu byl zvolen konstrukční systém 
montovaného ţelezobetonového skeletu, který má nespornou výhodu v rychlosti 
realizace, je však poměrně náročný na mechanismy. Mimo jiné vzniká minimum 
mnoţství odpadu, systém je tvořen převáţně prefabrikovanými dílci.  
V bakalářské práci je řešena hrubá vrchní stavba z pohledu realizace této etapy, 
tedy zabývá se návrhem strojní sestavy potřebné k montáţi hrubé vrchní stavby, 
samotným pracovním postupem, rozpočtem, harmonogramem, zásadami organizace 
výstavby včetně výkresu zařízení staveniště, a také kontrolním a zkušebním plánem. 
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1. Popis území stavby 
1.1.   Charakteristika stavebního pozemku  
Stavební pozemek se nachází v k. ú. Černovice (okres Brno-město); 611263, 
při ulici Těţební a je situován v průmyslové zóně. Pozemek je dělen na 5 parcel o 
celkové výměře 19 967 m2. (2839/5; 2828/125; 2828/99; 2844/5; 2839/8). Jedná se o 
zatravněný rovinatý pozemek, proto nebude vyţadováno hrubých terénních úprav před 
započetím stavby. 
1.2.   Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 
průzkum apod.)  
Byl proveden geologický, hydrogeologický průzkum a měření radonu. 
Černovickou terasu tvoří kvarterní pokryv prezentovaný písčitými štěrky a místy písky 
do hloubky 20 - 30m. Vrtnými pracemi byl tento pokryv ověřen do hloubky 12 m. 
Povrch těchto štěrků je překryt sprašovou hlínou, ţlutohnědou, vápnitou, pevnou o 
mocnosti 1,6 - 2,1 m. Humózní vrstva je 0,5 m. Hladina podzemní vody nebyla vrty 
zastiţena, voda se předpokládá v hloubce kolem 30 m. 
Z naměřených hodnot radonového rizika bylo zjištěno, ţe pozemek se nachází 
v oblasti středního radonového indexu. 
1.3.   Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nachází v ochranném pásmu letiště Brno Tuřany, leţí však pouze 
v ochranném pásmu, ve kterém je zakázáno pouţívání laserů. 
Nepředpokládá se nález jakýchkoliv archeologických památek, v případě 
nálezu historických cenností však ze zákona vyplývá oznamovací povinnost vůči 
Archeologickému ústavu AV ČR v Brně. 
4 
 
 
1.4.   Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 
území apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém, poddolovaném území ani seizmicky 
aktivním území. 
1.5.   Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území 
Provedením stavby se vliv na okolní stavby a pozemky nezmění. 
1.6.   Poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba nevyvolá ţádné poţadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin. 
1.7.   Poţadavky na maximální zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / 
trvalé) 
Trvalý zábor půdy se předpokládá na ploše cca 7015 m2. 
1.8.   Územně technické podmínky (zejména moţnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je moţné. Příjezd na stavbu 
je zajištěn ze zpevněné cesty s p. č. 2828/247. 
Objekt bude napojen na vodovodní řad pomocí přípojky, která bude opatřena 
revizní šachtou na hranici pozemku. Dále bude napojen na splaškovou a dešťovou 
kanalizaci, na trase připojovacího vedení splaškové kanalizace bude umístěn odlučovač 
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tuků a ropných látek. Napojení elektrického nízkého napětí bude vedeno v zemi a objekt 
bude také plynofikován. 
1.9.   Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, 
související investice 
Stavbu financuje firma BOMAR s.r.o. bez vyuţití dotací EU, proto není 
zahájení stavby limitováno schválením dotace a jiné věcné a časové vazby nejsou 
známy. 
2. Celkový popis stavby 
2.1.   Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Projekt stavby administrativně výrobního areálu společnosti BOMAR spol. s 
r.o. vychází z poţadavku investora vybudovat nové vyhovující prostory, tj. výrobní halu 
pro výrobu strojních pil. Objekt se nachází v oploceném areálu. Součástí projektu je 
také vybudování přípojek a inţenýrských sítí včetně příjezdové cesty a parkovacích míst 
pro osobní i nákladní automobily. Výrobní hala má půdorysný rozměr obdélníku 96,6 x 
2,6 m, velikost zastavěné plochy cca 7015 m². Hala je jednopodlaţní s částečným 
dvoupodlaţním vestavkem. Vestavek bude slouţit jako manipulační prostor.  Součástí 
haly je příjmový a expediční prostor. Pro manipulaci s výrobky budou slouţit dva 
jeřáby 2,5 t a jeden 12 t. 
2.2.   Celkové urbanistické a architektonické řešení 
2.2.1. Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanisticky stavba zapadá do daného území (průmyslová zóna), jde o 
jednopodlaţní výrobní halu se zpevněnými plochami. 
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2.2.2. Architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 
Architektura výrobní haly je jednoduchá, účelová. Objekt je navrţený jako 
jednopodlaţní trojlodní s osmi nosnými moduly. Nosná konstrukce je tvořena 
prefabrikovaným ţelezobetonovým skeletem.  Střecha je plochá s mírným spádem 3 %, 
výška atiky kopíruje sklon střechy, atika haly v nejvyšším místě je +11,23 m od úrovně 
podlahy. Fasáda je provedena skládaná tl. 155 mm s výplní minerální vatou. Střešní 
plášť je navrţen jako lehká skládaná střecha s tepelnou izolací v kombinaci polystyren a 
minerální vata. Vstup do výrobního prostoru pro zásobování a expedici je sekčními 
rolovacími vraty. 
2.3.   Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Vybudovaná hala má slouţit k výrobě pásových pil firmy BOMAR s.r.o. 
2.4.   Bezbariérové uţívání stavby 
Areál výrobní haly je celkově řešen jako bezbariérový. 
2.5.   Bezpečnost při uţívání stavby 
Bezpečnost při uţívání stavby bude zajištěna vnitřním řádem firmy BOMAR 
s.r.o. 
2.6.   Základní charakteristika objektů 
2.6.1. Stavební řešení 
Jedná se o úpravu zemní pláně v celé ploše pozemku, následné vybudování 
příjezdové komunikace, zpevněných manipulačních ploch a parkovacích míst. Dále se 
pak jedná o výstavbu jednopodlaţní ţelezobetonové montované výrobní haly 
obdélníkového tvaru s plochou střechou a o celkové oplocení pozemku. 
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2.6.2. Konstrukční a materiálové řešení 
Základové konstrukce haly tvoří ţelezobetonové prefa patky. Po obvodu haly 
jsou osazeny nezateplené prefa základové nosníky. Po odstranění vrstvy humózních 
zemin byla vrstva spraší uzavřena vápennou stabilizací a opatřena nosnou vrstvou 
podlahy tvořenou podsypem z nestejnozrnného materiálu, který vyhovuje podmínkám 
stability a tvaru. Podlaha haly je navrţena jako průmyslová podlaha vyztuţená 
rozptýlenou výztuţí , tl. podlahy je 150 mm a je z betonu C25/30 s 25 kg/m². Podlaha 
bude opatřena před mechanickými vlivy syntetickou podlahovou stěrkou, popř. 
cementovým vsypem (např. Panbex F2 se syntetickým plnivem). Na staveništi byl 
stanoven střední radonový index, je tedy nutné provést protiradonové opatření vloţením 
protiradonové izolace. 
Výrobní hala je tvořena ţelezobetonovým  prefa skeletem se základním 
příčným systémem vazeb v osách 1 – 9. Osová vzdálenost vazeb je 8 x 12 m. Obvodový 
plášť haly tvoří stěnový skládaný plášť tl. 155 mm, z vnitřní strany C kazety, z vnějšku 
trapézový plech s vloţenou tepelnou izolací. Obvodový plášť je kotven do 
ţelezobetonových sloupů skeletu. 
Stropní konstrukci oddělených částí tvoří stropní panely Spiroll. Dělící stěny 
jsou ze systémového ztraceného bednění Besyst tl. 250 mm. 
Střecha haly je plochá se spádem 3 % a je odvodněna do úţlabí.  Ve střeše jsou 
osazeny vpustě  Pluvia. Střechy jsou skládané, nosnou konstrukci tvoří trapézové plechy 
uloţené na ocelové konstrukci. Na plech je poloţena parozábrana, další vrstvu tvoří 
tepelná izolace v kombinaci minerální vaty a polystyrenu. Hydroizolaci tvoří fólie 
z měkčeného PVC  mechanicky kotvená. Na střeše haly jsou uplatněny světlíky 
zasklené polykarbonátem, který při poţáru jako hořící neodpadává a neodkapává. 
Světlíky budou mít rámy hliníkové s přerušeným tepelným mostem. Do manipulačního 
prostoru haly budou do stěny vsazena troje sekční vrata. 
Manipulační plocha, příjezdová komunikace a parkovací místa jsou navrţeny 
jako vozovky s asfaltovým povrchem ukončené do silničních betonových 
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prefabrikovaných obrubníků. Sloupky oplocení jsou navrţeny jako ocelové s výplní 
drátěným pletivem. Pro vjezd do areálu jsou navrţeny dvě pojezdové kovové brány. 
2.6.3. Mechanická odolnost a stabilita 
Stabilitu haly zajišťuje nosný ţelezobetonový skelet tvořený sloupy osazenými 
do kalichových prefa patek, průvlaky a systém ztuţidel. Stavba je navrţena v souladu 
s poţadavky příslušných norem a předpisů tak, aby zatíţení na ni působící v průběhu 
výstavby a uţívání nemělo za následek pád stavby nebo její části, nebo aby nedošlo 
k nepřípustnému přetvoření konstrukcí. 
2.7.   Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
Rozvody vnitřních instalací jsou obsaţeny v samostatných částech projektu 
(TZB). 
2.8.   Poţárně bezpečnostní řešení 
PBŘ je řešeno v samostatné dokumentaci, která není součástí bakalářské práce. 
2.9.   Zásady hospodaření s energiemi 
2.9.1. Kritéria tepelně technického hodnocení 
Ţádná zvláštní kritéria tepelně technického hodnocení nejsou stanovena. 
2.9.2. Posouzení vyuţití alternativních zdrojů energií 
Nepředpokládá se vyuţití alternativních zdrojů energií. 
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2.10.   Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
2.10.1. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, řešení odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu 
stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Parametry stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, řešení 
odpadů, atd.) jsou dodrţeny. Ostatní poţadavky na pracovní prostředí jsou stanoveny 
provozovatelem. 
Stavba se nachází v průmyslové zóně, a proto její vliv na okolí nepřekročí míru 
přiměřenou okolním poměrům. 
2.11.   Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
2.11.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloţí 
Jako hydroizolace je navrţen asfaltový pás s atestem odolnosti proti radonu. 
2.11.2. Ochrana před bludnými proudy 
Stavba nemá poţadavky na ochranu před bludnými proudy. 
2.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou 
Území není seizmicky aktivní. 
2.11.4. Ochrana před hlukem 
Stavba nemá poţadavky na ochranu před okolním hlukem. 
 
 
10 
 
2.11.5. Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území, proto se ţádná protipovodňová 
ochrana nevyţaduje. 
2.11.6. Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Území není poddolované, nevyskytuje se zde ani metan a ani jiné moţné vlivy 
na stavbu nejsou známy. 
3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Dešťová voda je ze střechy objektu a ze zpevněných ploch svedena do 
vsakovacích retenčních nádrţí nacházejících se na pozemku. Veškeré svody jsou 
opatřeny celkem 9 revizními šachtami rozmístěnými dle dokumentace. Z retenčních 
nádrţí je proveden přepad do dešťové kanalizace nacházející se na ulici Těţební. 
Splašková voda je svedena do splaškové kanalizace na ulici Těţební, svody jsou 
opatřeny 3 revizními šachtami. 
Vodovod je napojen na vodovodní řad z ulice Těţební, vodoměrná šachta se 
nachází na hranici pozemku se zmíněnou ulicí. 
Plynovod je napojen z ulice Těţební, HUP je umístěn v oplocení na hranici 
pozemku tak, aby byl přístupný z veřejného prostranství. 
Napojení NN z distribuční sítě se předpokládá v zemi z ulice Těţební, hlavní 
pojistná skříň je umístěna na objektu. 
4. Dopravní řešení 
4.1.   Popis dopravního řešení 
Na pozemku bude vybudována příjezdová komunikace s parkovacími 
odstavnými plochami. Vjezd do areálu bude zajištěn dálkově ovladatelnou bránou.  
11 
 
4.2.   Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Příjezdová komunikace bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu na 
ulici Vlastimila Pecha. 
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
5.1.   Terénní úpravy 
Po dokončení stavby bude kolem objektu provedeno urovnání terénu a tím 
bude zajištěno odvedení povrchových vod od objektu. Budova bude směrem do volného 
prostranství lemována okapovým chodníkem s vymývanými oblázky o šířce 500 mm. 
5.2.   Pouţité vegetační prvky 
Po zavezení nezpevněných ploch vrstvou humusu a zarovnání budou tyto 
plochy osety trávou. 
5.3.  Biotechnická opatření 
Před budovou bude zřízena vodní plocha, která v případě přívalových dešťů 
bude schopna pojmout přebytečnou povrchovou vodu. 
6. Popis vlivů stavby na ţivotní prostředí a jeho ochrana  
6.1.   Vliv na ţivotní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba svým provozem nijak neznečišťuje ovzduší, hlučnost nepřekračuje míru 
přiměřenou danému charakteru území. Dešťová voda bude odváděna do retenčních 
nádrţí na pozemku stavby, které mají přepad do oddílné kanalizace pro dešťovou vodu. 
Splašková voda je napojena na obecní splaškovou kanalizaci na ulici Těţební. Půda 
v okolí stavby nebude nijak znehodnocena. 
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6.2.   Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 
památných stromů, ochrana rostlin a ţivočichů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nenarušuje ekologické funkce a vazby v okolní přírodě. V okolí stavby 
se nepředpokládá výskyt vzácných a chráněných dřevin, rostlin a ţivočichů. 
6.3.   Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Záměr nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, toto 
území v něm není zahrnuto. 
6.4.   Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení 
nebo stanoviska EIA 
Navrhovaná stavba nevyţaduje posouzení Environmental Impact Assessment 
(EIA). 
6.5.   Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Nejsou stanovena ţádná ochranná a bezpečnostní pásma na pozemku stavby. 
7. Ochrana obyvatelstva 
   Na stavbu nejsou kladeny poţadavky CO na vyuţití k ochraně obyvatelstva. 
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8. Zásady organizace výstavby  
8.1.   Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich 
zajištění 
Pro stavbu bude potřeba elektrická energie a voda. Přípojky těchto sítí budou 
vybudovány ještě před samotným zahájením stavby a to připojením na stávající sítě 
v ulici Těţební. Stavební materiál bude na stavbu dováţen postupně, aby se 
minimalizovaly potřeby skladovacích ploch. 
8.2.   Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště je řešeno odvodňovacími ţlaby napojenými na 
plánovanou kanalizaci do retenčních nádrţí s přepadem do veřejné kanalizace pro 
dešťovou vodu.  
8.3.   Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Na staveništi se zhotoví staveništní komunikace, kterou bude z větší části tvořit 
silniční těleso pro budoucí komunikaci a parkovací plochy, tj. zhutněný štěrkový násyp. 
Tato provizorní komunikace bude napojena na stávající komunikaci na ulici Vlastimila 
Pecha. Budou zhotoveny přípojky NN a vodovodu, které se napojí na stávající sítě 
v ulici Těţební. Vodoměrná šachta se nachází na hranici pozemku se zmíněnou ulicí, 
hlavní rozvodná skříň bude dočasně umístěna u budovaného objektu, na kterém později 
bude umístěna trvale. 
8.4.   Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V průběhu stavby dojde k navýšení hluku jen v nezbytné míře, stejně tak i       
k nárůstu prašnosti. Bude dodrţován noční klid. Dojde k minimálnímu narušení okolní 
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zástavby. Budou dodrţeny poţadavky nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
8.5.   Ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Prostor staveniště bude oplocen a tím bude zabráněno vniknutí nepovolaných 
osob. Jiné poţadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou kladeny. 
8.6.   Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
V rámci zařízení staveniště budou vymezeny plochy pro umístění stavebních 
buněk. 1x šatna, 1x umývárna s WC, 2x kancelář a 2x uzamykatelný sklad. Dále budou 
vyhrazena místa pro umístění kontejnerů pro skladování odpadů. 
8.7.   Maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí 
při výstavbě, jejich likvidace 
V průběhu výstavby budou vznikat odpady, které budou tříděny a ukládány do 
kontejnerů a postupně odváţeny na skládku odpadů, sběrného dvoru nebo spalovny. Se 
vznikem nebezpečných odpadů se nepočítá. Emise při výstavbě nepřekročí mnoţství 
emisí produkovaných při stávající dopravě. 
8.8.   Bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie 
zemin 
Zemní práce se v dané etapě neuvaţují. 
8.9.   Ochrana ţivotního prostředí při výstavbě 
Při výstavbě bude vznikat odpad běţné stavební výroby - sutě, zbytky 
stavebních materiálů, obalový materiál (papír, plast,…), odpadní stavební dřevo, apod. 
15 
 
Veškeré odpady budou tříděny a odváţeny na příslušné skládky. Zamezí se pronikání 
stavebních materiálů do odpadních a podzemních vod, omezí se prašnost vhodnou 
manipulací s materiálem. Vliv stavby na ţivotní prostředí je posuzován dle zák. č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí. 
8.10.   Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci podle jiných právních předpisů 
Staveniště bude oploceno a tím se zamezí vniknutí nepovolaných osob. Během 
výstavby se bude pouţívat pouze technika v řádném technickém stavu, bude 
respektován noční klid a je nutné dodrţovat bezpečnostní předpisy při práci 
s jednotlivými zařízeními. Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni v BOZP. 
Budou dodrţeny poţadavky zákona č. 309/2006 Sb., poţadavky na pracovní podmínky 
a pracovní prostředí na staveništi, poţadavky na výrobní a pracovní prostředky a 
zařízení, poţadavky na organizaci práce a pracovní postupy a NV 591/2006 Sb., o 
bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
Stavebník je povinen zpracovat plán BOZP. 
8.11.   Úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba nebude vyţadovat úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou 
dotčených staveb. 
8.12.   Zásady pro dopravní inţenýrská opatření 
Charakter stavby a zařízení staveniště nevyţadují řešit dopravní a inţenýrská 
opatření. 
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8.13.   Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nejsou stanoveny ţádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
8.14.   Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaný postup výstavby: - montáţ sloupů 
     - montáţ základových nosníků 
     - montáţ průvlaků a ztuţidel 
     - montáţ vazníků 
     - montáţ vaznic 
     - montáţ a provedení vnitřních dělících stěn 
 
 
Zdroj: 
 [1] Podklady od firmy ZIPP Brno s.r.o. 
 
WWW stránky 
[2] http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx 
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1. Situace stavby se širšími dopravními vztahy 
Stavba se nachází ve městě Brně v k. ú. Černovice (okres Brno-město); 611263 
na parcelách 2839/5; 2828/125; 2828/99; 2844/5; 2839/8. Přístup na pozemek je 
zajištěn z ulice Vlastimila Pecha, na kterou se vjíţdí z ulice Těţební. Vjezd se nachází 
hned na začátku ulice Vlastimila Pecha po levé straně při příjezdu z ulice Těţební, je 9 
metrů široká. 
 
Obr. 1 Vjezd na staveniště 
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1.1.  Doprava autojeřábů DEMAG AC 40 CITY a DEMAG AC 55 
CITY 
Název firmy:   ZIPP Brno s.r.o. 
Sídlo:    Kaštanová 34, 620 00 Brno 
Vzdálenost:   5,5 km 
Doba dopravy:  cca 7 minut 
Vozidlo:   autojeřáby DEMAG AC 40 CITY a DEMAG AC 55 CITY 
Rozměry vozidla: DEMAG AC 40: 8,8 m (délka) x 2,55 m (šířka) x 3,2 m (výška) 
DEMAG AC 55: 9 m (délka) x 2,7 m (šířka) x 3,36 m (výška) 
 
Obr. 2 Trasa autojeřábů 
Autojeřáby se na staveniště i zpět dopraví po vlastní ose. Vyrazí z firmy ZIPP 
BRNO s.r.o. na jihovýchod po ulici Kaštanová po silnici 380 směrem na Písečnou. Po 
350 metrech pokračují rovně na ulici Pastevní. Po 180 metrech následuje levotočivá 
zatáčka na ulici Jahodová. 
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Obr. 3 Zatáčka na ulici Jahodová 
Po 1,5 km autojeřáby odbočí z ulice Jahodová vlevo na silnici č. 15283. 
 
Obr. 4 Zatáčka na silnici č. 15283 
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Po 650 metrech dále odbočí ze silnice č. 15283 vlevo na ulici Průmyslová 
ihned za nadjezdem dálnice D1. 
 
Obr. 5 Zatáčka na ulici Průmyslová 
Po 2,5 km jízdy po ulici Průmyslová se napojí na ulici Těţební a odtud ihned 
za odbočkou na ulici Vlastimila Pecha vjedou na staveniště. Cesta zpět se uvaţuje 
stejnou trasou, avšak z ulice Jahodová se nelze kvůli přikázanému směru jízdy v ulici 
Pastevní touto ulicí vracet zpět, bude proto vyuţita souběţná komunikace leţící asi 50 
metrů severněji od ulice Pastevní. 
1.2.   Doprava betonové směsi 
Název firmy:   TBG BETONMIX, a.s. 
Sídlo:    Vinohradská 1188, 618 00 Brno - Černovice 
Vzdálenost:   3,3 km 
Doba dopravy:  cca 4 minuty 
Vozidlo:   Autodomíchávač s pumpou betonu PUTZMEISTER M24 PUMI 
Rozměry vozidla:  9,55 m (délka) x 2,3 m (šířka) x 3,8 m (výška) 
22 
 
 
Obr. 6 Trasa autodomíchávače 
Autodomíchávač vyrazí na sever po ulici Vinohradská směrem na ulici 
Hájecká. Po 600 metrech odbočí vlevo na ulici Hájecká, odtud zabočí doprava na nájezd 
na silnici č. 374 směr Olomouc/Ţidenice. 
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Obr. 7 Zatáčka na ul. Hájecká a nájezd na silnici č. 374 
Po 1,5 km jízdy autodomíchávač odbočí vpravo na ulici Olomoucká, odtud 
zvolí druhou odbočku vpravo na ulici Těţební a po 350 metrech odbočí vlevo na ulici 
Vlastimila Pecha, kde se nachází vjezd na staveniště. 
 
Obr. 8 Zatáčka na ul. Olomoucká a ul. Těţební 
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1.3.   Doprava ţelezobetonových prefabrikovaných dílců 
Název firmy:   Prefa Brno, a.s., závod Kuřim 
Sídlo:    Blanenská 1190, 664 34 Kuřim 
Vzdálenost:   19,4 km 
Doba dopravy:  cca 19 minut 
Vozidlo:  tahač DAF FTG XF105 Space Cab s návěsem DOLL VARIO 
P4H-T 
Rozměry vozidla:  tahač 6,6 m (délka) x 2,49 m (šířka) x 3,36 m (výška)  
návěs max. 24 m (délka) x 2,53 m (šířka) 
 
Obr. 9 Trasa dopravy ţelezobetonových dílců 
Souprava vyjede ze závodu firmy Prefa Brno a odbočí doleva na silnici 
Blanenská, z které odbočí doprava na silnici E461. 
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Obr. 10 Zatáčka na silnici E461  
Po silnici E461 automobil pojede 9,6 km, poté sjede na ulici Sportovní, po 
které pokračuje dalších 1,7 km. Z ulice Sportovní pokračuje po silnici 42 po ulici 
Porgesova dalších 3,6 km. 
 
Obr. 11 Pokračování z ul. Sportovní na ul. Porgesova  
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Souprava bude projíţdět Husovickým tunelem s průjezdnou výškou 4,8 m, za 
tunelem se ulice mění na ulici Křiţíkova a dále Provazníkova. 
 
Obr. 12 Výška Husovického tunelu 
Automobil poté odbočí doprava na ulici Karlova, kde bude podjíţdět ţelezniční 
trať, průjezdná výška mostu je 3,7 m, je zde také sníţeno vedení trolejí na výšku 3,7 m. 
Za mostem dále pokračuje po ulici Svatoplukova dalších 2,5 km. 
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Obr. 13 Výška mostu na ul. Karlova  
Souprava pokračuje 750 m dále po ulicích Gajdošova a Černovická. Z ulice 
Černovická odbočí vlevo na ulici Olomoucká, odtud zvolí druhou odbočku vpravo na 
ulici Těţební a po 350 metrech odbočí vlevo na ulici Vlastimila Pecha, kde se nachází 
vjezd na staveniště. 
1.4.   Doprava bednění BESYST 
Název firmy:   BESYST s.r.o. 
Sídlo:    Škroupova 4256/1, 636 00 Brno, výroba Ţatčany 
Vzdálenost:   14 km 
Doba dopravy:  cca 15 minut 
Vozidlo:   nákladní automobil MAN 26.414 s valníkem 
Rozměry vozidla:  8,4 m (délka) x 2,5 m (šířka) x 3,2 m (výška) 
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Obr. 14 Trasa dopravy bednění stěn 
Automobil vyjede z firmy směrem na sever po silnici 416, pak odbočí doleva a 
po 550 m odbočí vpravo a napojí se na silnici 380, po které pojede dalších 8,5 km. Na 
této silnici projede 1 kruhový objezd (2. exit). 
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Obr. 15 Zatáčka na silnici č. 416 a č. 380 
Silnice č. 380 přechází za Tuřany na silnici č. 15283, po které automobil 
pojede 1,8 km. Za nadjezdem dálnice D1 automobil odbočí ze silnice č. 15283 vlevo na 
ulici Průmyslová. Po 2,5 km jízdy po ulici Průmyslová se napojí na ulici Těţební a 
odtud ihned za odbočkou na ulici Vlastimila Pecha vjede na staveniště. 
1.5.   Doprava drobného materiálu a zálivkové směsi 
Název firmy:   STAVOSPOL s.r.o. 
Sídlo:    Olomoucká 27, 618 00 Brno 
Vzdálenost:   3,6 km 
Doba dopravy:  cca 7 minut 
Vozidlo:   nákladní automobil MAN 26.414 s valníkem 
Rozměry vozidla:  8,4 m (délka) x 2,5 m (šířka) x 3,2 m (výška) 
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Obr. 16 Trasa dopravy drobného materiálu 
Nákladní automobil vyjede směrem na západ po ulici Olomoucká, po 350 m 
podjede ţelezniční trať s podjezdnou výškou 3,9 m a odbočí vpravo na ulici Ţivotského. 
 
Obr. 17 Zatáčka na ul. Ţivotského 
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Po 230 m odbočí vpravo na ulici Táborská, na které opět podjede ţelezniční 
trať s podjezdnou výškou 4,1 m. Souprava dále odbočí vpravo na ulici Gajdošova, 
pokračuje na ulici Černovická. Z ulice Černovická odbočí vlevo na ulici Olomoucká, 
odtud zvolí druhou odbočku vpravo na ulici Těţební a po 350 metrech odbočí vlevo na 
ulici Vlastimila Pecha, kde se nachází vjezd na staveniště. 
2. Řešení nadrozměrné dopravy 
2.1.   Úvod 
Nadrozměrná doprava se týká materiálů, strojů neschopných samostatného 
pohybu po komunikacích a strojů dopravujících se po vlastní ose, které překračují limity 
rozměrové nebo hmotnostní. Tyto limity jsou uvedeny v příslušných vyhláškách a 
zákonech, zvláště pak Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Vozidla a 
soupravy, které nesplňují dané limity, jsou označeny jako nadrozměrné a musí se ţádat 
na příslušném úřadě o povolení jejich pohybu po pozemních komunikacích. 
2.2.   Zákonné limity nadrozměrné dopravy 
Veškeré zákonné limity jsou obsaţeny ve vyhlášce č. 341/2002 Sb., Příloha 2, 
v našem případě jsou vybrané pouze některé důleţité limity pro posouzení pouţitých 
dopravních prostředků. 
Největší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich 
rozdělení na nápravy 
Největší povolená hmotnost silničních vozidel nesmí překročit: 
a) u motorových vozidel se dvěma nápravami  18,00 t 
b) u motorových vozidel se třemi nápravami  25,00 t 
je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáţí pneumatik a vzduchovým pérováním 
nebo pérováním uznaným za rovnocenné, nebo pokud je kaţdá hnací náprava opatřena 
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dvojitou montáţí pneumatik a maximální zatíţení na nápravu nepřekročí 9,50 t 
 26,00 t 
a) u motorových vozidel se čtyřmi a více nápravami  32,00 t 
b) u přívěsů se dvěma nápravami  18,00 t 
c) u přívěsů se třemi nápravami  24,00 t 
d) u přívěsů se čtyřmi a více nápravami  32,00 t 
e) u jízdních souprav  48,00 t 
f) u pásových vozidel  18,00 t 
Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav 
Největší povolené rozměry (bez plusové tolerance) vozidel a jízdních souprav včetně 
nákladu jsou: 
a) největší povolená šířka 
   1. vozidel kategorií M2, M3, N, O, OT, T  2,55 m 
b) největší povolená výška 
   1. vozidel (včetně sběračů tramvají a trolejbusů v nejniţší pracovní poloze)  
 4,00 m 
   2. vozidel kategorií N3, O4, určených pro přepravu vozidel  4,20 m 
c) největší povolená délka 
   1. jednotlivého vozidla s výjimkou autobusu a návěsu  12,00 m 
   2. soupravy tahače s návěsem  16,50 m 
   3. soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem  18,75 m 
   4. soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem kategorie O4 určeným pro 
přepravu vozidel  20,75 m 
  5. soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu pracovního zařízení stroje 
 20,00 m 
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Kategorie vozidel:   
M2   Vozidla, která mají více neţ osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo 
řidiče) a jejichţ nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 tun 
M3   Vozidla, která mají více neţ osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo 
řidiče) a jejichţ nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 5 tun 
N   Motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a pouţívají se pro 
dopravu nákladů 
N3   Vozidla, jejichţ nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 tun 
O   Přípojná vozidla 
O4   Přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 10 tun 
OT   Přípojná vozidla traktoru 
T  Traktory zemědělské nebo lesnické 
2.3.   Nadrozměrná doprava 
2.3.1. Tahač DAF FTG XF105 Space Cab s návěsem DOLL VARIO P4H-T 
Při přepravě menších ŢB prvků nepřekračuje přepravní limity, avšak při 
přepravě vazníků dlouhých 24 m a váţících 33 t překročí limit jak váhový, tak délkový 
a tato přeprava je podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích povaţována 
za zvláštní uţití pozemních komunikací a vyţaduje vydání povolení k přepravě, o které 
se musí ţádat u magistrátu města Brna. Ţádost se podává pro povolení opakované 
přepravy. Tahač musí doprovázet řádně označené doprovodné vozidlo, jeho posádka 
v případě potřeby provede demontáţ a montáţ dopravního značení. 
2.3.2. Autojeřáb DEMAG AC 40 CITY a DEMAG AC 55 CITY 
Při přepravě obou jeřábů po vlastní ose překračují přepravní limity váhové a 
tato přeprava je podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích povaţována 
za zvláštní uţití pozemních komunikací a vyţaduje vydání povolení k přepravě, o které 
se musí ţádat u magistrátu města Brna. 
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Ostatní navrţené stroje při vlastní přepravě ani při přepravě materiálu 
nepřekračují stanovené přepravní limity. 
 
Zdroj: 
Zákony, nařízení vlády a vyhlášky 
[3] Zákon č. 13/1997 Sb. 
[4] Vyhláška č. 341/2002 Sb. 
[5] Vyhláška č. 283/2009 Sb. 
 
WWW stránky 
[6] https://maps.google.cz/maps?hl=cs 
[7] Kategorie vozidel: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie_vozidel#Kategorie_L 
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1. Obecné informace 
Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Administrativně výrobní komplex společnosti BOMAR 
Charakter stavby:  Výrobní hala 
Město:    Brno 
Katastrální území:   Černovice (okres Brno-město); 611263 
Ulice:    Těţební 
Parcelní čísla:   2839/5; 2828/125; 2828/99; 2844/5; 2839/8 
Identifikační údaje investora 
Stavebník (investor):  BOMAR, spol. s r.o. 
Identifikační údaje projektanta 
Projektant:   Ing. Slezák P. 
Kontroloval:    Ing. Matěják M. 
Identifikační údaje zhotovitele 
Stavební firma:  ZIPP Brno s.r.o. 
Jednatelé společnosti:  ing. Tesař Josef 
     ing. Machala Zdeněk 
     ing. Klabačka Josef 
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1.1.   Obecné informace o stavbě 
Jedná se o novostavbu montovaného skeletu z ţelezobetonových 
prefabrikovaných dílců o obdélníkovém půdorysu s 1 nadzemním podlaţím o 
rozměrech 96 x 72 m (zastavěná plocha činí 6912 m2). Objekt je volně stojící, nachází 
se v rovinném terénu. Stavba je zaloţena na ţelezobetonových kalichových 
základových patkách a vnitřní dělící stěny jsou zaloţeny na ţelezobetonových pasech. 
Nosné sloupy a ostatní ŢB dílce jsou uloţeny v různých vzdálenostech dle PD, stropy 
jsou provedeny z prefabrikovaných panelů Spiroll.  Přístup na staveniště je zajištěn 
z pozemní komunikace, která vede v těsné blízkosti pozemku (ul. Vlastimila Pecha). 
1.2.   Obecné informace o procesu 
Skelet bude proveden z prefabrikovaných ŢB dílců ve výšce jednoho 
nadzemního podlaţí, dělící stěny budou zhotoveny pomocí systému ztraceného bednění 
Besyst a následnou betonáţí betonem třídy C25/30. Stropní konstrukce bude provedena 
z panelů Spiroll, které budou uloţeny na průvlacích a na nosných dělících stěnách. 
Prostorová tuhost skeletu bude zajištěna ztuţidly a průvlaky uloţenými na krajních 
sloupech. Střešní konstrukci budou vynášet vazníky a na nich uloţené vaznice. ŢB dílce 
budou dováţeny na stavbu z firmy Prefa Brno, a.s. ze závodu Kuřim, beton bude 
dodáván od firmy TBG BETONMIX, a.s. z betonárny v Brně-Černovicích. 
2. Připravenost staveniště, převzetí stavby 
2.1.   Převzetí staveniště 
Práce bude provádět stejná firma jako práce předešlé, proto předávání 
staveniště neprobíhá. 
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2.2.   Připravenost staveniště 
Přístupová komunikace na staveniště z ulice Vlastimila Pecha je zhutněna a 
zpevněna štěrkovým násypem. Staveniště je oploceno plotem o výšce 2 m, na kterém je 
z vnější strany umístěna cedule „Pozor staveniště“, tím je zabráněno úmyslnému i 
neúmyslnému vniknutí nepovolaných osob na staveniště. Rozvod elektrické energie je 
řešen pomocí rozvodné skříně 230 V, 400 V, která je napojena na elektrickou síť. 
Rozvod vody je napojen na vybudovanou vodovodní přípojku, kanalizace je napojena 
pomocí kanalizační přípojky na uliční řad. Základní hygienické podmínky jsou zajištěny 
buňkou s WC s umývárnou, na staveništi je dále zřízena buňka mistra, šatny dělníků, 
buňka pro uloţení nářadí a sklad materiálu. 
Pro montáţ skeletu je dán poţadavek na dokončenost spodní stavby. 
3. Materiály 
3.1. Materiál 
K provedení montovaného ŢB skeletu budou pouţity betonové prefabrikáty 
provedené dle příslušných norem (ČSN 72 3000, ČSN 73 2401, ČSN EN 13670, ČSN 
72 3705) v souladu s ČSN 732480 Provádění a kontrola montovaných betonových 
konstrukcí. 
Materiál viz. příloha Výkaz výměr. 
ŢB skelet: 
Sloupy    73 ks 
Průvlaky   23 ks 
Ztuţidla   24 ks 
Základové nosníky  40 ks 
Vazníky   25 ks 
Vaznice   104 ks 
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Vnitřní dělící stěny: 
Bednění stěn Besyst  35 ks 
Beton C25/30   96 m
3 
Panely Spiroll   98 ks 
Další materiál: 
Zálivková malta QUICK MIX QV1000-4, PEVNOST C50/60 (C20/25 po 24 hodinách) 
Objem zálivky do jednoho kalichu je cca 0,057 m3 vlhké směsi, pro 73 kalichů 
je potřeba cca 5 m3 vlhké směsi (započítané ztratné + spotřeba na jiné dílce). Pytel suché 
směsi má hmotnost 25 kg, jeho vydatnost je 0,013 m3 čerstvé malty, proto při výrobě 5 
m
3
 čerstvé malty spotřebujeme 384 pytlů suché směsi = 8 palet. Spotřeba vody na 1 
pytel je cca 3,5 l vody. 
 
Obr. 18 Zálivková malta QUICK MIX QV1000-4 
Spojovací desky 90 x 200 x 3 140 ks 
 
Obr. 19 Spojovací deska 90 x 200 x 3 
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Kotevní patky BV/P  140 ks 
 
Obr. 20 Kotevní patka BV/P 
Vruty do dřeva 2,5 x 12  1300 ks 
 
Obr. 21 Vrut do dřeva 2,5 x 12 
Chemická malta FIS VS 300T 36 ks = 3 balení 
 
Obr. 22 Chemická malta FIS VS 300T 
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Oxidovaný asfaltový hydroizolační pás PARABIT AL V S40 12 ks rolí (1 x 7,5m) 
 
Obr. 23 Oxidovaný asfaltový hydroizolační pás PARABIT AL V S40 
Nosníky PERI GT 24  20 ks 
 
Obr. 24 Nosníky PERI GT 24 
 
 
 
 
 
 
42 
 
Stabilizační tyče RS/RSS 20 ks 
  
Obr. 25 Stabilizační tyče RS/RSS 
Betonové patky s úchyty 20 ks   
Dřevěné klínky  40 ks   
3.2.   Primární doprava, sekundární doprava 
3.2.1. Primární doprava 
ŢB prvky budou na staveniště dopravovány na dvou teleskopicky 
nastavitelných návěsech DOLL VARIO P4H-T taţených tahači DAF FTG XF105 
Space Cab. Veškeré prvky musí být přepravovány v takové poloze, v jaké budou 
uloţeny v konstrukci. Netýká se to pouze sloupů, které mohou být přepravovány ve 
vodorovné poloze (proti poškození a neţádoucím trhlinám je zde navrţena přídavná 
výztuţ). Prvky se na korbě podkládají podkladními hranolky v přesně výrobcem 
určených vzdálenostech. Převislý okraj můţe být maximálně 1/10 délky prvku, max. 
600 mm, ale nesmí přesahovat přes okraj korby. Pokud jsou díly přepravovány ve 
větším mnoţství, musí být podkladky ve svislici pod sebou. Prvky se musí zajistit proti 
posunutí pomocí vysokopevnostních kurten nebo řetězů, a to na obou stranách korby. 
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Dále musí být zajištěna kontrola váhy nakládaných prvků, aby nedošlo k přeloţení 
návěsu (např. vazníky mohou být přepravovány pouze po jednom). 
Stěny BESYST, Spiroll panely, asfaltové pásy, nosníky, stabilizační tyče a 
veškerý drobný materiál bude na staveniště dopravován pomocí automobilu 
s hydraulickou rukou MAN 12.180 HIAB 111-3. Hotové bednění bude uloţeno na 
korbu svisle na boční hranu a zajištěno proti pádu pomocí kurten. Panely Spiroll se 
podkládají podkladními hranolky stejným principem, jako tomu je u ŢB prvků. 
Přeprava čerstvého betonu bude zajištěna autodomíchávačem s pumpou betonu 
M24 PUMI, který zajistí i sekundární dopravu betonu do bednění. 
3.2.2. Sekundární doprava 
ŢB prvky budou na autojeřáb zavěšovány přímo z návěsu, pomocí kterého byly 
přivezeny na stavbu a přímo ukládány na místo určení. Návěs bude přistaven na 
dosah autojeřábu DEMAG AC 40-1 CITY, resp. DEMAG AC 55 CITY v případě 
vazníků o váze přes 30 tun. 
Stěny BESYST a panely Spiroll budou ukládány z korby auta MAN 12.180, 
které přijede aţ k místu uloţení, pomocí hydraulické ruky HIAB 111-3 připevněné za 
kabinou řidiče. 
Čerstvý beton bude do bednění přepravován autodomíchávačem s pumpou 
betonu PUTZMEISTER M24 PUMI. 
Ostatní materiál bude na stavbu přepravován ručně nebo pomocí stavebních 
koleček (zálivková směs, asfaltové pásy,…). 
3.3.   Skladování 
Vzhledem ke způsobu montáţe prvků přímo z návěsu nebo korby automobilu 
nebude na stavbě zřízena skládka. Drobný material a suché pytlované směsi 
zálivkových malt budou uskladněny v buňce k tomu určené. 
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4. Pracovní podmínky 
4.1.   Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 8.00 do 16.00 hodin a práce budou probíhat pouze 
v pracovní dny (Po - Pá). Všichni pracovníci musí být proškoleni na BOZP. Podrobné 
předpisy BOZP pro jednotlivé druhy prací jsou obsaţeny v různých vyhláškách, státních 
normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí být v plném rozsahu 
respektovány a je povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně seznámit. Viz. 
BOZP. 
4.2.   Pracovní podmínky procesu 
Při provádění montáţe skeletu je nutno respektovat klimatické podmínky. 
V případě poklesu teploty pod +5 °C musí být zajištěny prostředky pro zimní betonáţ 
(přísady do malty). Práce poté mohou pokračovat aţ do teploty -10 °C, pod touto 
teplotou musejí být veškeré práce přerušeny (sníţí se pevnost svarů). Na autojeřáb se 
nesmí uvazovat břemena přimrznutá k povrchu. Takto nízká teplota se však 
nepředpokládá vzhledem k započetí prací v dubnu 2014. Naopak musíme uvaţovat 
teplotu nad 30 °C, při které musíme betonu zabránit v nadměrném odpařování vody 
pomocí častého kropení a přikrytí betonu. Práce musí být také přerušeny za 
nepříznivých povětrnostní podmínek (vítr nad 10 m/s) a při zhoršené viditelnosti 
(viditelnost pod 30 m). 
5. Personální obsazení 
Všichni pracovníci na stavbě musí mít platné oprávnění nebo průkazy pro 
vykonávání jednotlivých činností. Všichni musí být bezpodmínečně proškoleni v BOZP 
a seznámeni s pracemi, které na stavbě budou vykonávat. 
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Výčet pracovníků: 
 
 1 vedoucí čety – vzdělání, výuční list (montáţník) 
 1 jeřábník - jeřábnický průkaz, řidičský průkaz 
1 montáţník - výuční list 
 2 vazači - vazačský průkaz 
 1 pomocný dělník 
Kvůli velkému poţadavku na rozmanitost povolání budou na stavbě pracovat 
mimo hlavní pracovní četu také tito pracovníci: 
 2 svářeči - svářečský průkaz 
 1 betonář - výuční list 
 2 tesaři - výuční list 
 2 izolatéři - izolatérský průkaz 
 Řidiči - řidičský průkaz 
6. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
6.1.   Stroje 
6.1.1. Tahač DAF FTG XF105 Space Cab 
 
Obr. 26 Tahač DAF FTG XF105 Space Cab s návěsem DOLL Vario P4H-T 
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Hnací ústrojí: 
Motor: XF105.510 
Výkon motoru: 375 kW 
Emise: Euro 5/EEV 
Převodovka: manuální, 16 rychlostí 
Podvozek: 
Obsah nádrţe: 430 litrů 
Brzdy: Diskové brzdy (bubnové pro zadní nápravu s kolovou redukcí), ABS 
Odpruţení: Vzduchové / odpruţení listovými pery 
Max. technická provozní hmotnost:  26,5 t 
Poloměr otáčení:     15,1 m 
 
Obr. 27 Schéma rozměrů tahače DAF FTG XF105 Space Cab 
Tahač bude pouţit pro následující návěs, pomocí kterého dopraví veškeré ŢB 
prvky z firmy Prefa Brno, a.s. ze závodu Kuřim. Tahačů bude několik, aby se zajistila 
plynulá montáţ. 
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6.1.2.   Návěs DOLL Vario P4H-T 
 
Obr. 28 Návěs DOLL Vario P4H-T 
Technické parametry: 
Základní délka:   13 060 mm 
Celková délka teleskop.:  27 960 mm 
Vytahovatelnost:  1. teleskop  7 300 mm 
2. teleskop  7 600 mm 
Nakládací výška naloţená:  1 420 mm 
Šířka:     2 530 mm 
Zatíţení náprav:   4 x 10 t 40 000 kg 
Zatíţeni sedla:   18 000 kg 
Celková hmotnost techn.:  58 000 kg 
Uţitečná hmotnost:   43 800 kg 
Pneumatiky:    275/70 R22,5 
Vyrovnání jízdní stopy:  EEG 
Brzdový systém:   EBS 
Osvětlení:    LED 
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6.1.3. Autojeřáb DEMAG AC 40 CITY 
 
Obr. 29 Autojeřáb DEMAG AC 40 CITY 
Maximální nosnost:  40 tun na vyloţení 3 m 
Teleskopický výloţník: 7,8 m – 31,2 m 
Špičkový výloţník:  7,1 m – 13 m 
Úhly špičkového výloţníku: 0,30 stupňů 
Pohon kol a řiditelnost: 6 x 6 x 6 
Provozní cestovní hmotnost: 32 tun 
Maximální protiváha:  5 tun 
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Obr. 30 Schéma rozměrů autojeřábu DEMAG AC 40 CITY v přepravní poloze 
 
Obr. 31 Schéma rozměrů autojeřábu DEMAG AC 40 CITY v pracovní poloze 
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Autojeřáb DEMAG AC 40 CITY bude na stavbě pouţit pro montáţ veškerých 
ŢB prvků kromě vazníků o váze 33 tun a stropních panelů Spiroll. Výhodou tohoto 
jeřábu je ovládání stroje z jedné kabiny, coţ razantně zkracuje dobu přemisťování 
jeřábu do jednotlivých pracovních poloh. 
 
Obr. 32 Schéma dosahu autojeřábu DEMAG AC 40 CITY 
 
 
 
51 
 
6.1.4. Autojeřáb DEMAG AC 55 CITY 
 
Obr. 33 Autojeřáb DEMAG AC 55 CITY 
Maximální nosnost:  55 tun na vyloţení 3m 
Teleskopický výloţník: 7,7 - 40 m 
Špičkový výloţník:  7,3 m – 13,8 m 
Úhly špičkového výloţníku: 0,20,35,50 stupňů 
Pohon kol a řiditelnost: 6 x 6 x 6 
Provozní cestovní hmotnost: 36 tun 
Maximální protiváha:   8,8 tun 
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Obr. 34 Schéma rozměrů autojeřábu DEMAG AC 55 CITY v přepravní poloze 
 
Obr. 35 Schéma rozměrů autojeřábu DEMAG AC 55 CITY v pracovní poloze 
Autojeřáb DEMAG AC 55 CITY bude pouţit pro osazení vazníků o váze 33 t. 
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Obr. 36 Schéma dosahu autojeřábu DEMAG AC 55 CITY 
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6.1.5. Autodomíchávač s pumpou betonu PUTZMEISTER M24 PUMI 
Rozměry:      9,6 m (d) x 2,3 m (š) x 3,8 m (v) 
Počet náprav:      4 
Zapatkování  podpěr:    4 m 
Vertikální dosah:     23,8 m 
Horizontální dosah od osy otoče výloţníku: 20 m 
Počet ramen:      3 + koncová hadice 
Maximální objem bubnu:    7 m3 
 
 
Obr. 37 Schéma rozměrů autodomíchávače s pumpou betonu PUTZMEISTER M24 PUMI 
 
Autodomíchávač s pumpou betonu PUTZMEISTER M24 PUMI bude pouţit 
pro dopravu betonu od firmy TBG BETONMIX, a.s. z betonárny v Brně-Černovicích a 
pro dopravu ČB do bednění.  
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Obr. 38 Schéma dosahu čerpadla betonu 
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6.1.6. Nákladní automobil MAN 26.414 s valníkem a hydraulickou rukou   
HIAB 200 C-4 
 
 
Obr. 39 Nákladní automobil MAN 26.414 s valníkem a hydraulickou rukou HIAB 200 C-4 
Loţná plocha:   6,2 m (délka) x 2,45 m (šířka) 
Maximální dosah HR:  11,8 m 
Maximální nosnost HR:  7 t 
Nosnost vozidla:   12 t 
Rozměry:    8,4 m (délka) x 2,5 m (šířka) x 3,2 m (výška) 
Počet náprav:    3 
Nákladní automobil MAN 26.414 s valníkem a hydraulickou rukou HIAB 200 
C-4 bude vyuţit na dopravu bednění stěn BESYST, panelů Spiroll a jejich osazení na 
místo určení pomocí HR.  
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Obr. 40 Schéma dosahu hydraulické ruky HIAB 200 C-4 
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6.1.7. Montáţní plošina MANITOU ATJ 180 
 
Obr. 41 Montáţní plošina MANITOU ATJ 180 
 
Maximální nosnost klece: 230 kg 
Maximální pracovní výška: 17,6 m 
Maximální výška zdvihu: 15,6 m 
Otáčení:   360 ° 
Montáţní plošina MANITOU ATJ 180 bude pouţita vazači, montáţníky a 
svářeči pro zhotovení osazení ŢB prvků a zhotovení spojů ve výškách. Nejvyšší 
montovaný prvek se nachází ve výšce 12 m, plošina můţe stát maximálně 9 metrů od 
montovaného prvku, viz. graf. 
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Obr. 42 Schéma dosahu montáţní plošiny MANITOU ATJ 180 
 
6.1.8. Míchačka AL-KO Top 1402 HR 
Příkon:    600 W 
Napětí:    230 V  
Aretace bubnu:  4 polohy  
Objem bubnu:    132 l  
Změna polohy bubnu: ruční kolo  
Hmotnost:    48 kg 
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Obr. 43 Míchačka AL-KO Top 1402 HR 
Míchačka bude pouţita pro míchání zálivkové směsi pro zmonolitnění spojů 
ŢB prvků. 
6.2.   Nářadí a pomůcky 
6.2.1. Ponorný vibrátor ENAR-dingo 
Měnitelná hřídel:  1 - 4 m 
Hlavice:   25 – 48 mm  
Vibrační výkon:  35 m3/hod  
Napájení:   230 V 
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Obr. 44 Ponorný vibrátor ENAR-dingo 
Ponorný vibrátor s nastavitelnou hřídelí bude slouţit pro zhutňování 
jednotlivých vrstev betonu v bednění stěn BESYST. 
6.2.2. Svařovací stroj Alfa in 200 AC/DC 
Síťové napětí:     230 V 
Max. svářecí proud:    200 A 
Max. vstupní napětí MMA/TIG:  88/10 V 
Třída izolace:     H 
Krytí:      IP 23 
Rozměry:     460 mm (d) x 230 mm (š) x 325 mm (v) 
Hmotnost:     16 kg 
Připojení sv. kabelů:    35 - 50/70 
62 
 
 
Obr. 45 Svařovací stroj Alfa in 200 AC/DC 
Svářečka bude na stavbě pouţita pro svařování vyčnívajících výztuţí 
jednotlivých ŢB prvků, tím dojde k jejich spojení. 
 
6.2.3. Ruční plynový hořák 
 
Obr. 46 Ruční plynový hořák 
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Plynový hořák bude potřeba před montáţí stěn BESYST, kdy je nutno zhotovit 
pod stěnami hydroizolační vrstvu. Hydroizolační pásy se budou pomocí ručního 
plynového hořáku natavovat a klást na základový pas. 
 
6.2.4. DDF458RF3J Akumulátorový vrtací šroubovák 
Akumulátor:     18 V / 3,0 Ah 
Max. točivý moment [Nm]:   91 
Hmotnost včetně AKU [kg]:  2,3 
 
 
Obr. 47 DDF458RF3J Akumulátorový vrtací šroubovák 
Aku vrtačka bude vyuţita pro vyvrtání otvorů do základového pasu pro kotevní 
patky a pro montáţ kotevních desek bednění BESYST. 
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6.2.5. Nivelační přístroj TOPCON AT-B4 
 
Obr. 48 Nivelační přístroj TOPCON AT-B4 
Nivelační přístroj bude vyuţíván na stavbě po celou dobu montáţe. Pomocí něj 
se budou kontrolovat polohy základových patek, bude jím dále kontrolována svislost a 
vodorovnost všech osazovaných stavebních dílců a prvků. Součástí nivelačního přístroje 
je i nivelační lať. 
6.2.6. Ostatní nářadí 
Ocelová páčidla pro usazování prvků 
Kladiva 
Naběračky pro manipulaci se zálivkovou maltou 
Gumová palice 
Vázací příslušenství 
Pásmo 
Vodováha 
Stavební kolečka 
Další běţné stavební náčiní 
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6.3.   Pomůcky BOZP 
Nutné ochranné pracovní  prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro 
všechny osoby pohybující se na stavbě: pracovní oděv, pracovní obuv, chrániče sluchu, 
přilba, pracovní rukavice. Doporučené ochranné prostředky pro jednotlivé pracovníky 
dle profesí: ochranné brýle, respirátory, svářečské kukly. Buňka mistra a šatny dělníků 
jsou vybaveny lékárničkou. 
7. Pracovní postup 
ŢB dílce nelze na staveništi upravovat nebo spojovat do větších celků. Montují 
se tak, jak byly dopraveny z výrobny. Pokud mají váţnější závady, musí být vyřazeny. 
Břemena nesmějí být odpojena od autojeřábu, dokud nejsou bezpečně zajištěna proti 
pádu či posunutí. Zavěšené dílce se zvedají aţ po předchozím nadzvednutí o 300 mm a 
jejich ustálení. Při zvedání dílců nesmí docházet k trhavým pohybům. Vázáním a 
zavěšováním břemen jsou pověřeni pouze vazači s platným průkazem. Břemena 
zasypaná, upevněná, či přimrzlá se nesmí zvedat. Dílce určené k montáţi musí projít 
přejímací kontrolou, která se provádí na základě údajů uvedených v jejich výrobních 
listech. Kontrola přesnosti rozměrů a tvaru stavebních dílců podléhá ČSN 73 0212-5.   
U kaţdého přejímaného dílce se kontroluje značení dílce dle ČSN 72 3000. Při dodávce 
dílců výrobce musí doloţit na základě výsledků kontrolních zkoušek osvědčení o jakosti 
a kompletnosti dodávky a odběratel zajišťuje provedení přejímacích zkoušek. 
7.1.   Montáţ sloupů 
Stavbyvedoucí zkontroluje správnou pozici, výšku horní hrany a dna kalichů.  
Sloupy budou autojeřábem DEMAG AC 40 CITY odebírány přímo z 
nákladního automobilu, který bude přistaven přímo pod autojeřáb, kde je vazač upevní 
do závěsu jeřábu. Sloup se uváţe pomocí ocelového kolíku prostrčeného otvorem 
sloupu, který se nachází ve 2/3 jeho výšky a pomocí závěsných lan. Sloup bude 
nadzvednut do svislé polohy a nechá se zavěšen ve výšce 300 mm, ustálí se jeho pohyb. 
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Spodní část sloupu bude řádně očištěna. Sloup bude poté přesouván nad kalich za 
asistence montáţního dělníka, který komunikuje s jeřábníkem, a následně bude spuštěn 
do kalichu patky. Po dosednutí sloupu na dno kalichu se sloup uvede do svislé polohy 
pomocí měření montáţního dělníka.  Svislá poloha se zajistí nejprve dřevěnými klíny v 
jednom a následně i v druhém směru. Po zaklínování se provede měření svislosti 
sloupu. Je-li odchylka od svislosti maximálně větší z hodnot H/300 nebo ±15 mm, můţe 
být kalich zalit cementovou zálivkou. Poté se sloup uvolní ze závěsu a vytáhne se 
ocelový kolík.  
Po jednom dni od zalití kalichů zálivkou budou dřevěné klíny odstraněny a 
vzniklé dutiny se vyplní cementovou maltou.  Následuje technologická přestávka 2 dny 
do vytvrzení zálivkové malty do pevnosti 70 %. 
7.2.   Montáţ základového nosníku 
Základové nosníky tloušťky 200 mm jsou ukládány na horní část kalichů na 
úrovni - 0,500 m. Tvary parapetních nosníků jsou přizpůsobeny kalichovým patkám a 
otvorům vrat a dveří.  
Základové nosníky budou autojeřábem DEMAG AC 40 CITY odebírány přímo 
z nákladního automobilu, kde je do závěsu uváţe vazač pomocí závěsných lan. 
Základové nosníky budou nadzvednuty o 300 mm, očištěny na místech styků se sloupy, 
kalichy a očištěny budou také ocelové destičky pro svary. Poté budou nosníky ustáleny 
a dopraveny nad místo uloţení a osazeny za asistence montáţního dělníka, který 
komunikuje s jeřábníkem. Základové nosníky budou posazeny na základové patky mezi 
sloupy, uvedou se do správné polohy a přitáhnou se montáţními šrouby ke sloupu. 
Následně se znovu přeměří správná poloha panelu pomocí nivelačního přístroje. Je-li 
odchylka v přípustných mezích, dokončí se spojení svarem. Spáry mezi základovými 
nosníky a sloupy se vyplní cementovou maltou.  
Montáţ základových nosníků se provede nejprve na severní a východní straně 
objektu, na západní straně se provede aţ po dokončení montáţe všech prvků stavby, 
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protoţe z této strany musí být zajištěn přístup nákladních automobilů pro dodávku 
jednotlivých prvků k autojeřábu. 
7.3.   Montáţ průvlaků 
Průvlaky mohou být na sloupy osazovány po dosaţení 70% pevnosti 
cementové zálivky sloupu. Poloha a výška horních hran konzol sloupů se přeměří.  
Průvlaky budou autojeřábem DEMAG AC 40 CITY odebírány přímo z 
nákladního automobilu, kde je do závěsu uváţe vazač pomocí závěsných lan. Průvlaky 
budou nadzvednuty o 300 mm, očištěny v místech styků se sloupy a ustáleny. Průvlaky 
budou osazovány autojeřábem na svou pozici za asistence montáţního dělníka, který 
komunikuje s jeřábníkem. Průvlaky budou pomáhat osazovat montáţní dělníci z 
montáţních plošin, kteří prvek nasměrují tak, aby otvory v průvlaku prošla vyčnívající 
výztuţ z konzol sloupů (průvlak bude osazován vţdy na dva pruty výztuţe na kaţdé 
straně), průvlak se osazuje do maltového loţe. Poté se spoj provaří a prvky se 
zmonolitní cementovou zálivkou. 
7.4.   Montáţ ztuţidel 
Ztuţidla mohou být na sloupy osazována po dosaţení 70% pevnosti cementové 
zálivky sloupu. Poloha a výška horních hran sloupů se přeměří.  
Ztuţidla budou autojeřábem DEMAG AC 40 CITY odebírána přímo z 
nákladního automobilu, kde je do závěsu uváţe vazač pomocí závěsných lan. Ztuţidla 
budou nadzvednuta o 300 mm a očištěna v místech styků se sloupy a ustálena. Ztuţidla 
budou osazována autojeřábem na svou pozici za asistence montáţního dělníka, který 
komunikuje s jeřábníkem. Průvlaky budou pomáhat osazovat montáţní dělníci z 
montáţních plošin, kteří prvek nasměrují tak, aby otvory v průvlaku prošla vyčnívající 
výztuţ sloupů (ztuţidlo bude osazováno vţdy na jeden prut výztuţe na kaţdé straně), 
ztuţidlo se osazuje do maltového loţe. Poté se spoj provaří a prvky se zmonolitní 
cementovou zálivkou. 
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7.5.   Montáţ vazníků 
Aţ po osazení všech sloupů, průvlaků a ztuţidel mohou být osazovány 
vazníky. Poloha a výška horních hran sloupů a vzájemná poloha vidlic pro osazení 
vazníků se přeměří.  
Vazníky VK2, VK2.1, VK 2.2 a VK 2.3 budou odebírány a ukládány 
autojeřábem DEMAG AC 40 CITY, zbylé vazníky budou odebírány autojeřábem 
DEMAG AC 55. Vazníky budou odebírány přímo z nákladního automobilu, kde je do 
závěsu uváţe vazač pomocí závěsných lan. Vazníky budou nadzvednuty o 300 mm, 
očištěny v místech styků se sloupy a ustáleny. Vazníky budou osazovány autojeřábem 
na svou pozici za asistence montáţního dělníka, který komunikuje s jeřábníkem. 
Vazníky budou pomáhat osazovat montáţní dělníci z montáţních plošin, kteří prvek 
nasměrují tak, aby byl uloţen do vidlic sloupů na pryţovou podloţku s uloţením 300 
mm. Vazník se poté ve vidlici bočně vymezí pryţovými distančními podloţkami. Po 
osazení vazníků se dutiny ve vidlicích zalijí zálivkovou maltou, tím se zabrání jejich 
posunutí. 
7.6.   Montáţ vaznic 
Po osazení vazníků se provede montáţ vaznic. Poloha a výška horních hran 
vazníků se přeměří.  
Vaznice budou autojeřábem DEMAG AC 40 CITY odebírány přímo z 
nákladního automobilu, kde je do závěsu uváţe vazač pomocí závěsných lan. Vaznice 
budou nadzvednuty o 300 mm, očištěny v místech styků s vazníky a ustáleny. Vaznice 
budou osazovány autojeřábem na svou pozici za asistence montáţního dělníka, který 
komunikuje s jeřábníkem. Vaznice budou pomáhat osazovat montáţní dělníci z 
montáţních plošin, kteří prvek nasměrují tak, aby otvory ve vaznici prošla vyčnívající 
výztuţ na vrchní straně vazníků (vaznice bude osazována vţdy na dva pruty výztuţe na 
kaţdé straně), vaznice se osazuje na pryţovou podloţku. Spoj se poté provaří a prvky se 
zmonolitní cementovou zálivkou. 
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7.7.   Montáţ a betonáţ vnitřních stěn BESYST 
Stavbyvedoucí zkontroluje správnou pozici a výšku horní hrany základových 
pasů.  
Na základové pasy pak izolatéři nataví asfaltový pás po celé šířce pasu. 
Stavbyvedoucí poté vyměří polohu budoucích stěn, která se vyznačí na základ a 
předvrtají se otvory pro vloţení kotevních patek. Jiţ hotové bednění stěn BESYST bude 
hydraulickou rukou HIAB 200 C-4 odebíráno přímo z korby automobilu, na kterém je 
hydraulická ruka umístěna. Bednění do závěsu uváţe vazač pomocí závěsných lan. 
Bednění se uvede do svislé polohy, zvedne se o 300 mm a ustálí. Bednění budou 
pomáhat osazovat montáţní dělníci, kteří prvek nasměrují na vyznačenou polohu stěny. 
Po dosednutí bednění se uvede do svislé polohy pomocí měření montáţního dělníka. 
Pokud svislost bednění nepřesahuje odchylku  ±6 mm, můţe se jeho poloha zajistit 
přiloţením svislých nosníků PERI z obou stran bednění, které se zapřou pomocí 
stabilizačních tyčí. Po stabilizaci bednění se znovu přeměří jeho svislost, pokud 
vyhovuje stanoveným odchylkám, do předvrtaného otvoru v základu se vloţí kotevní 
patka, která se do základu ukotví pomocí chemické malty a do bednění se přichytí 
pomocí vrutů, poté se prvek uvolní ze závěsu.  
 
Obr. 49 Stabilizace bednění pomocí nosníků PERI GT 24 
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Následující část bednění se uvede na místo stejným postupem, jednotlivé 
bednění se mezi sebou prováţe vloţením prutu výztuţe a následným přitaţením spojů 
bednění pomocí spojovacích desek a vrutů. 
 
Obr. 50 Propojení bednění pomocí vloţené výztuţe 
Po montáţi bednění následuje betonáţ stěn, beton se do bednění ukládá ve 
vrstvách maximálně 500 mm, přičemţ výška shozu nesmí přesáhnout 1,5 m, poté se 
musí beton v bednění zhutnit pomocí ponorného vibrátoru. Stabilizaci bednění lze 
odstranit po dosaţení pevnosti betonu min. 70 %. 
7.8.   Montáţ panelů Spiroll 
Panely budou osazovány z jedné strany na průvlaky a z druhé strany na hotové 
stěny BESYST. 
71 
 
 
Obr. 51 Osazení panelů SPIROLL na průvlak a dělící stěnu 
Stropní panely budou hydraulickou rukou HIAB 200 C-4 odebírány přímo 
z korby automobilu, na kterém je hydraulická ruka umístěna. Panely upevní vazač do 
manipulačních kleští. Budou nadzvednuty o 300 mm a budou očištěna místa spojů. 
Panely budou osazeny na navlhčenou plochu ozubu, kam se nanese 10 mm malty MC 
10, do které se panel osadí. Jednotlivé panely se natěsno k sobě osadí a provede se 
zmonolitnění panelů pomocí zálivky spár mezi dílci. Do spár se vloţí průběţná výztuţ 
průměru 8 mm z oceli B400-10 425 (V). Výztuţ je dále pak nutno zakotvit přivařením 
do kotevních desek. Provede se zmonolitnění spár mezi panely. Zálivkový beton je třídy 
C20/25. Při provádění zálivky je nutno kontrolovat výškové umístění zálivkové 
výztuţe. 
8. Jakost a kontrola kvality 
8.1.   Kontrola vstupní 
8.1.1. Kontrola projektové a výrobní dokumentace  
Kontroluje se správnost a úplnost projektové dokumentace, zda obsahuje 
všechny náleţitosti. Kontroluje se také technologický předpis, zvláště pak postup 
provádění montovaného skeletu.  
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8.1.2. Kontrola připravenosti stavby 
Kontrola připravenosti stavby se provádí před zahájením prací, jedná se o 
přejímku základových konstrukcí a kontrolu údajů v zápisu o umístění výškových bodů 
na staveništi pro kontrolu přesnosti v průběhu montáţe a výsledky kontrol základních 
rozměrů základových konstrukcí a zjištěných odchylek. 
8.1.3. Kontrola jakosti materiálu při dodávce 
ŢB prvky - kontroluje se shodnost dodaných prvků s výrobní dokumentací, 
kaţdý dílec musí být řádně označen dle ČSN 723000. Kontroluje se přesnost rozměrů 
dílců podle ČSN 730212-5. Ke kaţdé dodávce dílců musí být výrobcem doloţeno 
osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. Přejímací zkoušky a ověření jakosti 
dodávky ve smyslu ČSN 732031 zajišťuje odběratel. 
Beton – kontroluje se mnoţství dodaného betonu, stupeň konzistence betonu 
(zkouška sednutí kuţele u kaţdého mixu), třída pevnosti betonu, velikosti zrna 
kameniva, kontroluje se pouţití předepsaných pouţitých přísad a příměsí, čas výroby a 
dodání betonové směsi. Z betonu se vyrobí zkušební krychle o hranách 150 mm, na 
které se po 28 dnech tvrdnutí zjišťuje pevnost betonu v tlaku (dle ČSN EN 12350-2). 
Výsledek zkoušky bude zapsán do stavebního deníku. 
 
Obr. 52 Zkouška sednutí kuţele 
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8.1.4. Kontrola pracovníků 
Provádí se kontrola odborné a zdravotní způsobilosti, pracovníci jsou 
proškoleni v BOZP, jsou vybaveni OOPP a musí být seznámeni s technologickými 
postupy montáţe dané etapy. Dále se kontroluje odborná způsobilost pracovníků, která 
musí být doloţena platnými doklady, jako jsou např. jeřábnický průkaz, průkaz 
strojníka, svářečský průkaz, vazačský průkaz. 
8.1.5. Kontrola pracovních podmínek 
Kontrolují se hlavně klimatické podmínky. Mistr nebo stavbyvedoucí provedou 
kontrolu při příchodu na stavbu před započetím prací, nebo při jakékoliv větší změně 
podmínek. Dále zaznamenávají průběţné denní teploty, z nich pak spočítají průměrnou 
denní teplotu. Minimální denní teplota pro betonáţ je 5 °C, maximální 30 °C, nejniţší 
dovolená teplota pro provádění svářečských prací je -10 °C. Pokud bude viditelnost 
niţší neţ 30 m, musí být práce přerušeny, to platí i při rychlosti větru nad 10 m/s. 
Klimatické podmínky se průběţně zapisují do SD. 
8.1.6. Kontrola strojní sestavy, zdvihacího mechanizmu 
Kontroluje se technický stav strojů (hladina provozních kapalin, neporušenost 
zvedacích lan, promazání pohyblivých částí, funkčnost výstraţných zařízení). Před 
započetím montáţe se zkontroluje správnost zapatkování autojeřábu. Dále se u 
autojeřábu kontroluje únosnost pro jednotlivé prvky podle křivky únosnosti jeřábu.  
8.1.7. Kontrola provedení základových konstrukcí 
Kontroluje se tuhost, dostatečná vyzrálost, celistvost, výškové a polohové 
osazení patek. Přeměří se povolené odchylky a porovnají se se zápisem z předávacího 
protokolu spodní stavby. Povolené odchylky jsou dle ČSN 730212-3 pro svislou i 
vodorovnou rovinu  ±10 mm. 
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Obr. 53 Odchylka základové patky 
8.2. Kontrola mezioperační 
8.2.1. Kontrola zavěšení dílce 
Před zavěšením dílce se musí zkontrolovat správnost zavěšovaného dílce dle 
PD a značení prvku a jeho stav. Před zdvihnutím se musí dílec očistit od nečistot, sněhu, 
námrazků, kovové části od odlupující se rzi tak, aby nebyly porušeny statické ani jiné 
vlastnosti výrobků včetně jejich povrchu. Zavěšené dílce se zdvihají (a dopravují na 
místo uloţení) aţ po předchozím nadzdvihnutí o 300 mm, dočištění a ustálení. Úhel, 
který svírá lano závěsu se svislicí, musí odpovídat ČSN 731201. Je nutno dbát na to, 
aby při dopravě a zdvihání dílců nedocházelo k trhavým pohybům, houpání, nebo 
otáčení.   
8.2.2. Kontrola postupu montáţe 
Kontroluje se především dodrţování postupů daných výrobcem dle TL. 
8.2.3. Kontrola správnosti osazení dílců 
Kontroluje se správná poloha prvků dle výkresu sestavy dílců, dbá se hlavně na 
osazení správných prvků a na jejich pozici dle PD. 
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8.2.4. Kontrola geometrie osazení dílců 
Kontroluje se vertikální a horizontální poloha prvků a jejich rovinnost dle ČSN 
732480. U sloupů je odchylka ve vodorovné rovině i v rovině opěrné plochy sloupu 
(loţná plocha konzoly sloupu…) ±10 mm, svislost sloupu je větší z hodnot H/300, nebo 
15 mm. U stěnových dílců (parapetní nosníky) je povolená odchylka v ose loţné plochy 
a na hraně loţné plochy max. ±8 mm, hrana opěrné plochy od montáţní značky výškové 
úrovně ±10 mm. U průvlaků, ztuţidel, vazníků a vaznic je odchylka od vodorovné osy 
max. ±25 mm, výšková odchylka u protilehlých stran dílců ±5 mm, vychýlení nosníku 
±(10+L/500) mm. 
 
Obr. 54 Odchylky sloupu a stěnového dílce 
8.2.5. Kontrola navlhčení prvku 
Kaţdá styčná plocha, která přijde do styku se zálivkovou maltou, bude 
navlhčena vodou za pomocí štětky, je však nepřípustné, aby se na prvcích po navlhčení 
tvořily kaluţe. 
8.2.6. Kontrola montáţe bednění stěn BESYST 
Proběhne kontrola izolace základového pasu asfaltovými pásy. Poloha bednění 
bude před montáţí vyměřena a hrany bednění budou zaznačeny na základový pas.  
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Bednění musí být těsné, aby při ukládání betonové směsi a jejího hutnění nevytékal 
beton ven. Zkontroluje se provedení spojů, kotvení a podepření bednění. Kontrolují se 
svislé a vodorovné rozměry. Maximální odchylky bednění jsou dle ČSN EN 13670 ±6 
mm do 4 m výšky a délky bednění. Před zahájením betonáţe nesmí být bednění pokryto 
sněhem, ledem, ani jinými mechanickými nečistotami.  
Proběhne kontrola správného postupu montování bednění dle PD. 
8.2.7. Kontrola cementové zálivky a betonu 
Kontrolujeme sloţení cementové zálivky a betonu dle PD a dodacích listů, 
kontrolujeme dosaţení potřebné 70% pevnosti z výsledků laboratorních zkoušek a 
porovnáme je s nedestruktivní metodou prováděnou přímo na stavbě pomocí 
Schmidtova kladívka. Dále kontrolujeme ošetřování betonu a zálivky v průběhu tuhnutí. 
Teplota v průběhu tuhnutí nesmí klesnout pod 0 °C (musíme beton zahřívat) a nesmí 
překročit 30 °C (musíme beton ošetřit proti nadměrnému odpařování vody, např. 
přikrytím vlhkou tkaninou). 
8.2.8. Kontrola svarů 
Nosné svary mohou provádět jen svářeči s platným svářečským průkazem a 
proškolením pro příslušnou metodu svařování. Před začátkem svařování se musí 
překontrolovat správnost osazení dílců, stav a poloha spojovaných částí. Spojované 
ocelové části se musí bezprostředně před svařováním pečlivě očistit od rzi, sněhu, 
námrazků a jiných nečistot. Po svaření se provede kontrola svaru, zda je správně 
zhotoven dle PD. Svar musí být celistvý, po celé jeho délce se nesmí měnit jeho šířka. 
Po provedení spoje odstraníme ochrannou strusku ze svaru pomocí kladiva a ocelového 
kartáče a provedeme antikorozní nátěr. Záznam o provedení svarů je zapsán v deníku 
svářečských prací, který je součástí stavebního deníku a obsahuje: 
- jméno svářeče  
- číslo jeho průkazu  
- druh svařovaného materiálu  
- druh pouţitých elektrod  
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- popis povětrnostních a pracovních podmínek 
- závady a odchylky od projektu 
8.2.9. Kontrola styků 
Minimální tloušťka stykové výplňové cementové malty frakce 0 - 4  je 5 mm. 
Zmonolitnění styků a spár cementovou směsí se můţe provádět teprve po kontrole 
přesnosti osazení dílců, přejímce svařovaných spojů a provedení ochrany kovových 
částí, které nebudou chráněny betonem nebo maltou. 
8.2.10. Kontrola zavibrování  
Do zálivkové malty musí být provedeny minimálně dva vpichy hlavicí 
ponorného vibrátoru po dobu minimálně 5 sekund, pokud zavibrováním dojde k poklesu 
vrstvy zálivky, doplníme ji a opět zavibrujeme. 
Beton do bednění stěn bude vrstven po vrstvách max. 500 mm, které se poté 
před dalším vrstvením musí řádně zhutnit. Doba hutnění jednoho vpichu je maximálně 
60 s. Rychlost ponořování vibrátoru je max. 8 cm/s. Vzdálenosti vpichů je maximálně 
1,5 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. 
8.3. Kontrola výstupní 
8.3.1. Kontrola geometrie 
Proběhne kontrolní zaměření konstrukce. Provede jej geodet, který zkontroluje 
výškové a směrové usazení prvků dle PD. Vyhotoví protokol, ve kterém bude seznam 
kontrolovaných prvků a jejich odchylky od projektu. Mezní odchylky jsou obsaţeny v 
ČSN 730210-1. 
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Obr. 55 Odchylky geometrie rámu 
8.3.2. Kontrola kompletní konstrukce a předání stavby 
Provede se celková prohlídka ŢB konstrukce, kontroluje se provedení podle 
PD a dle poţadavků stanovených ve smlouvě o dílo. Během předání doloţí zhotovitel 
kontroly spojů potvrzení o jakosti a kompletnosti dodávky ŢB prvků a protokol o 
zaměření skutečného stavu. Odchylky smontované ŢB konstrukce musí být v mezních 
hodnotách dle ČSN 730210-1. 
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9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Při provádění bude dodrţeno zejména:  
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 
441/2004 
- vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu 
- vyhláška č. 362/2005 Sb., poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
9.1. Staveniště 
Zdroj rizika 
Pohyb osob po staveništi. 
Identifikace nebezpečí 
Propíchnutí chodila hřebíky, prořezání podráţky obuvi různými ostrými 
předměty.  
Bezpečnostní opatření 
Při práci se spojovacími prvky se bude dbát na dodrţování pořádku v okolí 
pracoviště a po dokončení montáţe bude posbírán všechen spadený a znehodnocený 
materiál, který se uloţí na určené místo. Pro předcházení nebezpečí musí být pracovníci 
vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami, součástí kterých je mimo jiné i 
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uzavřená obuv s pevnou podráţkou. Pracovníci budou proškoleni o moţných rizicích a 
budou sami dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti v bezprostřední blízkosti pracoviště. 
Zdroj rizika 
Působení povětrnostních a přírodních vlivů. 
Identifikace nebezpečí 
Prochladnutí, přehřátí, úpal apod. 
Bezpečnostní opatření 
Pro předcházení nebezpečí musí být pracovníci vybaveni osobními ochrannými 
pracovními pomůckami. Proti prochladnutí budou pracovníci vybaveni doporučenými 
osobními ochrannými pomůckami proti chladu a dešti. Pracovníkům bude poskytnut 
přístup do buňky s vytápěním. Při vysokých teplotách a práci na slunci budou 
pracovníci pouţívat pokrývky hlavy se zastíněním a budou dodrţovat pitný reţim a 
přestávky. 
Zdroj rizika 
Pád předmětů z výšky. 
Identifikace nebezpečí 
Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka, pád úmyslně shazovaného 
materiálu, či pád materiálu z volného okraje stavby nebo pomocné stavební konstrukce. 
Bezpečnostní opatření 
Pracovníci budou na stavbě po celou dobu vybaveni ochrannými stavebními 
helmami. Všechny materiály a pracovní pomůcky budou ukládány tak, aby byly po 
celou dobu zajištěny proti pádu. Prvky s nízkou hmotností musí být zatíţeny, aby 
nedošlo k posunu větrem. Pod místem práce ve výšce budou varovné tabule s 
upozorněním na zvýšenou pozornost a opatrnost a na moţnost pádu předmětu.  
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Pro zajištění ochrany budou stavební práce probíhat tak, aby se neprováděly 
současně nad sebou. 
Zdroj rizika 
Společná komunikace pro pracovníky a stavební stroje. 
Identifikace nebezpečí 
Střet pracovníka se strojem s následkem poranění nebo usmrcení. 
Bezpečnostní opatření 
Přednost na staveništní komunikaci budou mít vţdy pracovníci, kteří se však 
vţdy musí pohybovat při okraji komunikace. Obsluha stavebního stroje bude dbát 
zvýšené pozornosti a bude dodrţovat maximální povolenou rychlost. 
9.2. Práce ve výškách 
9.2.1. Práce ve výškách 
Zdroj rizika 
Práce a pohyb pracovníků ve výškách. 
Identifikace nebezpečí 
Pád pracovníka z výšky z volných nezajištěných okrajů stavby, při práci a 
pohybu osob na lešení, při odebírání břemen z jeřábů, při montáţi a demontáţi lešení, 
pád z vratkých konstrukcí a předmětů, jeţ nejsou určeny pro práci ve výšce, pád 
pracovníka při výstupu a sestupu na místa práce ve výškách, pád z montáţní plošiny. 
Bezpečnostní opatření 
Staveniště by mělo být vybaveno konstrukcemi pro práce ve výškách (lešení, 
ţebříky, apod.), které musí mít dostatečnou pevnost, stabilitu a únosnost. U okrajů 
stavby nad volnou hloubkou musí všichni pracovníci dbát zvýšené opatrnosti. Při 
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pouţívání lešení je zakázáno seskakovat či slézat po jeho konstrukcích. K výstupu na 
lešení a sestupu z něj budou pouţívány výhradně ţebříky. 
9.2.2. Manipulace s břemenem 
Zdroj rizika 
Břemena přepravovaná jeřábem. 
Identifikace nebezpečí 
Pád břemena na pracovníka. 
Bezpečnostní opatření 
Pod zavěšeným břemenem se pracovníci nesmí pohybovat. Za kvalitu úvazů 
odpovídají kvalifikovaní vazači, kteří úvaz provedli. 
9.2.3. Prostředky osobního zajištění 
Zdroj rizika 
Prostředky osobního zajištění při provádění prací ve výškách. 
Identifikace nebezpečí 
Nezachycený pád při pouţití prostředků osobního zajištění, náraz na pevnou 
překáţku v průběhu zachycení pádu při pouţití prostředků osobního zajištění. 
Bezpečnostní opatření 
Před pouţitím prostředků osobního zajištění budou pracovníci proškoleni, jak 
správně tyto pomůcky pouţívat, aby nedošlo k úrazům způsobeným špatným pouţitím 
těchto ochranných pomůcek. Je nutné zvolit správnou volbu a ukotvení, místo ukotvení 
by mělo po směru pádu odolat síle min. 15 kN. Pokud by hrozil náraz o překáţku v 
průběhu volného pádu, musí být v předpokládané dráze pádu odstraněny všechny 
předměty. 
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9.2.4. Práce na střechách 
Zdroj rizika 
Práce a pohyb pracovníků na střechách, práce montáţní. 
Identifikace nebezpečí 
Pád pracovníka při pohybu na střeše v místě vykonávání práce, pád pracovníka 
z výšky z volných nezajištěných okrajů a to zejména při montáţi střešních dílců a 
stropních panelů. 
Bezpečnostní opatření 
Nejprve je nutno zajistit bezpečný přístup na střechu pomocí dopravních 
prostředků, v tomto případě jej zajišťuje montáţní plošina. Ochrana proti pádu je 
zajištěna záchytnými konstrukcemi a prostředky osobního zajištění. 
9.2.5. Lešení a práce ve výškách 
Zdroj rizika 
Lešení a podobné konstrukce pro práci ve výškách. 
Identifikace nebezpečí 
Pád lešenáře při montáţi nebo při demontáţi lešení, pád pracovníka při 
pouţívání lešení, pád z nezajištěných volných okrajů pracovních podlah lešení apod. 
Bezpečnostní opatření 
Montáţ a demontáţ lešení budou provádět pouze pověření pracovníci 
s platným průkazem a během montáţe budou kontrolovat správnost osazení prvků, 
svislost a vodorovnost. Pro sestup a výstup se budou pouţívat pouze ţebříky. Všechny 
vnější okraje lešení budou zajištěny zábradlím ve výšce 1,1 m a zaráţkou ve výšce 200 
mm proti pádu předmětů. Lešení bude postaveno na dostatečně únosné ploše, která bude 
mít poţadovanou rovinnost. Stejné poţadavky jsou kladeny na montáţní plošinu. 
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Zdroj rizika 
Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách. 
Identifikace nebezpečí 
Ohroţení stability lešení následkem klimatických změn. 
Bezpečnostní opatření 
Po změně počasí se musí provést kontrola stability lešení, resp. podloţí, zda má 
dostatečnou únosnost. Prověří se kaţdý jednotlivý díl lešení, aby bylo jisté, ţe nemůţe 
dojít ke zřícení. Pracovníci mohou na lešení vstoupit aţ po provedené kontrole. 
9.3. Izolatérské práce/ Kladení izolačních pásů 
Zdroj rizika 
Izolatérské práce – kladení izolačních pásů pomocí natavovacích agregátů. 
Identifikace nebezpečí 
Popálení při práci s hořákem, působení výparů a kouře. 
Bezpečnostní opatření 
Při zapalování hořáku musí pracovník dodrţovat potřebnou opatrnost a správný 
postup. Při pouţívání hořáku musí být pracovník vybaven osobními ochrannými 
pracovními pomůckami. Aby nedošlo k moţnému negativnímu působení výparů a 
kouře, bude pracoviště dostatečně větráno a pracovník bude dodrţovat povinné 
přestávky. 
9.4.  Svařování 
Zdroj rizika 
Svářečské práce. 
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Identifikace nebezpečí 
Popálení v průběhu svařování, poškození zraku, moţný poţár v důsledku 
špatného skladování hořlavých materiálů. 
Bezpečnostní opatření 
Svařování bude probíhat přímo v místě ukládání prvku, v jeho blízkosti nebude 
ţádný hořlavý materiál. Pověřený pracovník s platným svářečským průkazem bude 
vybaven osobními ochrannými pracovními pomůckami, aby nedošlo k popálení kůţe 
nebo k zasaţení očí. Svařovací agregáty se musí skladovat samostatně a nemohou být 
uloţeny na volné ploše mimo okamţité pouţití. Pověřený pracovník bude odpovědný za 
bezpečné uloţení. 
10. Ekologie – vliv na ţivotní prostředí, nakládání s odpady 
Při stavebních pracích budou dodrţovány zákony na ochranu ţivotního 
prostředí. Směsný odpad se bude shromaţďovat do přistavených kontejnerů, jejichţ 
obsah bude likvidován firmou zprostředkovávající tuto sluţbu v příslušné obci. Aby 
nedocházelo ke znečištění pozemní komunikace, bude na staveništi k dispozici čistič 
podvozků s odlučovačem olejů. K navýšení hluku dojde jen v nezbytné míře, stejně tak 
i k nárůstu prašnosti. Bude dodrţován noční klid. Dojde k minimálnímu narušení okolní 
zástavby. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plochách. 
Nakládání s odpady: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Vyhláška ministerstva ţivotního prostředí č. 381/2001 Sb., o odpadech a jejich 
seznam. Dále tyto odpady v co největším mnoţství třídit dle příslušného materiálu. 
 
Katalog odpadů:     
- Komunální odpady 
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20 03 01 Směsný komunální odpad ………… recyklace, skládkování 
- Stavební a demoliční odpady 
17 02 01 Dřevo  ……………………... skládkování, hlášené pálení 
17 04 05 Ţelezo a ocel  …………………….. skládkování, odvoz do sběru 
20 01 01 Papír  …………………….. recyklace 
17 02 03 Plast  …………………….. recyklace 
17 01 01 Beton  ……………………... odvoz na skládku 
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[29] Nákladní automobil MAN 26.414: http://www.hado-praha.cz/hmot.html 
[30] Montáţní plošina: http://www.vysokozdvizne-plosiny.cz/montazni-plosina-atj-180 
[31] Míchačka: http://www.namir.cz/michacka-stavebni-al-ko-top-1402-hr-s-kolem-
5572.html 
[32]Ponorný vibrátor: 
http://www.enar.cz/Vibrovani_betonu/Prenosne_mechanicke_ponorne_elektricke_vibra
tory/dingo 
[33] Svářečka: http://www.alfain.eu/cs/produkty/svarovaci-stroje/invertory-mma-tig-ac-
dc-pan-pegas-alfin/tig-ac-dc-hlinik-nerez-uhlikata-ocel/alfa-in-pegas-200-ac-
dc.html?zobraz_filtry=&order=poradi 
[34] Ruční plynový hořák: http://www.rr-naradi.cz/horak-na-pb-30-kwh-s-ventilem-a-
hadici-5m-rothenberger 
[35] AKU vrtačka: http://www.makita.cz/katalog/produkt/1172 
[36] Nivelační přístroj: http://www.geoserver.cz/nivelacni-pristroje-akcni-sety-
prislusenstvi-stativy-late/vyhodne-akcni-
sety/nivelacni_pristroj_topcon_at_b4_sada_stativ_a_lat-1575 
[37] Stěny BESYST: http://www.besyst.cz/ 
[38] Zkouška sednutí kuţele: http://www.ebeton.cz/pojmy/sednuti-kuzele 
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Normy 
[39] ČSN 72 3000  
[40] ČSN 73 2401  
[41] ČSN EN 13670  
[42] ČSN 72 3705 
[43] ČSN 73 2480   
[44] ČSN 73 0212-5 
[45] ČSN 723000 
[46] ČSN 730212-5 
[47] ČSN 732031 
[48] ČSN EN 12350-2 
[49] ČSN 730212-3  
[50] ČSN 731201 
[51] ČSN 730210-1 
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1. Obecné informace 
Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Administrativně výrobní komplex společnosti BOMAR 
Charakter stavby:  Výrobní hala 
Město:    Brno 
Katastrální území:   Černovice (okres Brno-město); 611263 
Ulice:    Těţební 
Parcelní čísla:   2839/5; 2828/125; 2828/99; 2844/5; 2839/8 
Identifikační údaje investora 
Stavebník (investor):  BOMAR, spol. s r.o. 
Identifikační údaje projektanta 
Projektant:   Ing. Slezák P. 
Kontroloval:    Ing. Matěják M. 
Identifikační údaje zhotovitele 
Stavební firma:  ZIPP Brno s.r.o. 
Jednatelé společnosti:  ing. Tesař Josef 
     ing. Machala Zdeněk 
     ing. Klabačka Josef 
1.1.  Informace o staveništi 
Stavební pozemek se nachází v k. ú. Černovice (okres Brno-město); 611263, 
při ulici Těţební a je situován v průmyslové zóně. Pozemek je dělen na 5 parcel o 
celkové výměře 19 967 m2. (2839/5; 2828/125; 2828/99; 2844/5; 2839/8). Jedná se o 
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zatravněný rovinatý pozemek, proto nebude vyţadováno hrubých terénních úprav před 
započetím stavby. 
Staveniště bude po celou dobu výstavby chráněno proti vniku nepovolaných 
osob oplocením ve výšce 2 m. 
2. Sítě technické infrastruktury 
Nově budovaný objekt bude napojen na vodovodní řad, oddílnou kanalizaci, 
plynovod a elektrickou energii NN. Přípojky na jednotlivé sítě se vybudují ještě před 
zahájením stavebních prací. Splašková voda bude svedena do splaškové kanalizace na 
ulici Těţební, svody jsou opatřeny 3 revizními šachtami. Vodovod bude napojen na 
vodovodní řad z ulice Těţební, vodoměrná šachta se nachází na hranici pozemku se 
zmíněnou ulicí. Plynovod bude napojen z ulice Těţební, HUP je umístěn v oplocení na 
hranici pozemku tak, aby byl přístupný z veřejného prostranství. Napojení NN 
z distribuční sítě se předpokládá v zemi z ulice Těţební, hlavní pojistná skříň bude 
umístěna na objektu, staveništní rozvodná skříň bude umístěna u kontejnerů pro 
skladování materiálu.  
3. Zajištění zdrojů a energií 
Napojení bude realizováno pomocí přípojek. Voda bude přivedena ke 
staveništním buňkám pomocí dočasného vodovodního potrubí. Elektřina bude k 
buňkám přivedena z rozvodné skříně na hranici pozemku u ulice Těţební pomocí 
prodluţovacích kabelů. Kanalizační přípojka i vodovodní přípojka bude přivedena ze 
stávající sítě na ulici Těţební. 
4. Uspořádání a bezpečnost staveniště 
Celý obvod staveniště bude oplocen do výšky 2 m a po cca 200 m bude 
oplocení označeno značkami „Stavba, nepovolaným vstup zakázán“. V místě vjezdu na 
staveniště bude umístěna uzamykatelná brána, která bude taktéţ označena výše 
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uvedenou výstraţnou značkou. Po skončení pracovní směny bude brána vţdy uzamčena 
proti náhodnému nebo úmyslnému vniknutí nepovolaných osob. V bezprostřední 
blízkosti vjezdu a výjezdu budou umístěny dopravní značky „Pozor! Výjezd vozidel ze 
stavby!“. V areálu staveniště pak bude staveništní komunikace opatřena značkou pro 
dodrţování maximální rychlosti 5 km/h. 
 
 
Obr. 56 Staveništní značení 
5. Údaje o dopravních trasách 
Příjezd a výjezd ze staveniště je zajištěn ze zpevněné cesty s p. č. 2828/247. 
Veškeré ŢB prvky skeletu budou na staveniště dopravovány z firmy Prefa Brno ze 
závodu v Kuřimi. Přeprava všech dílců a prvků bude realizována pomocí tahačů 
s teleskopickými valníkovými návěsy. 
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6. Řešení zařízení staveniště 
6.1.  Doprava po staveništi 
Na staveništi se zhotoví staveništní komunikace, kterou bude z větší části tvořit 
silniční těleso pro budoucí komunikaci a parkovací plochy. Pro dosaţení větších 
manipulačních ploch nebude v některých místech respektovaná budoucí komunikace a 
bude zde zřízena komunikace pouze pro účely staveniště. 
6.2.  Skladovací plochy 
Skladovací plochy pro drobný materiál, pracovní nářadí a zálivkové směsi 
vytvoří 2 staveništní buňky určené jako sklady. Pro prefabrikované panely není určena 
ţádná skladovací plocha, protoţe panely budou na stavbu dodávány průběţně v přesném 
pořadí, jak budou do konstrukce zabudovávány, montáţ tedy bude probíhat přímo z 
valníkového návěsu, který bude přistaven pod autojeřáb. 
7. Osvětlení staveniště 
Na staveništi bude rozmístěno několik světelných lamp. Lampy budou 
umístěny u staveništních buněk a v případě potřeby bude staveniště vybaveno 
přenosnými reflektory. 
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Obr. 57 Přenosný reflektor POWLI025 
8. Zabezpečení staveniště 
Po celém obvodu je staveniště zajištěno přenosným oplocením výšky 2 m 
pouze s jednou přístupovou bránou, která se po ukončení pracovní směny uzamkne. 
Ţádná jiná zvláštní opatření nejsou uvaţována. 
 
 
Obr. 58 Přenosné oplocení výšky 2 m 
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9. Skladování odpadu 
Veškerý odpad na staveništi bude tříděn podle materiálu a ukládán do 
příslušných kontejnerů. 
Kontejner plastový na kolečkách o objemu 1000 l je určen pro skladování 
papíru, zejména z pytlované zálivkové směsi. 
 
Obr. 59 Kontejner plastový na kolečkách 1000 l 
Ostatní materiál bude tříděn do plastových kontejnerů na kolečkách o objemu 
100 l s příslušným označením. 
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Obr. 60 Kontejner na kolečkách 100 l 
10. Buňky zařízení staveniště 
Ohlášení stavebnímu úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu dle §104 podléhají staveništní buňky, protoţe obsahují hygienická 
zařízení, vytápění a slouţí k pobytu osob.  
Buňky zařízení staveniště budou od firmy IMECON Containers, která vyrábí 
staveništní buňky o rozměrech 2 438 x 6 058 mm. Všechny obytné buňky budou 
situovány u vjezdu na staveniště. Je zde umístěna kancelář pro stavbyvedoucího a 
mistra, šatna, umývárna a 2x uzamykatelný sklad. Buňky budou připojeny staveništními 
přípojkami na kanalizační síť, vodovodní síť a rozvod elektrické energie. 
10.1. Obytná buňka IM 06 
2x kancelář 
Vybavení:  1x elektrický nástěnný konvektor 2 kW s termostatem 
2x zářivka 1x 36 W, 2x světlo 60 W 
4x zásuvka, 3x vypínač 
1x WC, 1x umyvadlo 
97 
 
 
Obr. 61 Obytná buňka IM 06 
10.2. Buňka IM 05 
1x šatna 
Vybavení: 1x elektrický nástěnný konvektor 2 kW s termostatem 
2x zářivka 1x 36 W, 1x světlo 60 W 
3x zásuvka, 2x vypínač 
 
Obr. 62 Buňka IM 05 
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Prostor vyţadovaný pro jednoho zaměstnance je 1,5 m2, půdorysná plocha této 
buňky je cca 14 m2, proto bude dostačující 1 buňka. 
10.3. Hygienická buňka IM 09 
1x umývárna s WC 
Vybavení: 2x elektrický nástěnný konvektor 1,5 kW s termostatem 
2x zářivka 1x 36 W 
6x zásuvka, 2x vypínač 
2x WC, 3x umyvadlo – teplá/studená voda, 2x sprcha 
2x pisoár, 1x pisoárový předěl, 1x bojler 200 l 
2x podlahová vpusť 
 
Obr. 63 Hygienická buňka IM 09 
Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci, jsou stanoveny pro 10 pracovníků minimálně 1 umyvadlo a 1 WC. Tato 
buňka minimální počty přesahuje, proto je navrţena pouze jedna.  
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10.4. Buňka IM 07 
2x uzamykatelný sklad 
Vybavení:  2x elektrický nástěnný konvektor 2 kW s termostatem 
4x zářivka 1x 36 W, 1x světlo 60 W 
6x zásuvka, 2x vypínač 
 
Obr. 64 Buňka IM 07 
11. Dimenzování spotřeby vody a elektrické energie 
11.1. Maximální spotřeba vody 
Maximální spotřeba vody se určuje pro potřebnou dimenzi potrubí vodovodní 
přípojky. Rozhodující jsou potřeby vody technologické a pro hygienické účely. Přípojka 
bude dimenzována na potřeby pro hygienické účely, které jsou závislé na maximálním 
počtu pracovníků na stavbě a spotřebě záměsové vody. Na stavbě bude ve stejnou dobu 
maximálně 10 pracovníků.  
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Stanovení potřeby vody pro sociálně hygienické potřeby: 
Spotřeba záměsové 
vody 
 
Norma spotřeby 
[l/pytel] 
 
Počet pytlů 
 
Celkem  
[l] 
Zálivková směs 3,5 384 1344 
Celkem 1344 
 
Spotřeba vody pro 
hygienické účely 
 
Norma spotřeby 
[l/os] 
 
Počet pracovníků 
 
Celkem  
[l] 
Sprchy 45 10 450 
Hygienické účely 60 10 600 
Celkem 1050 
 
Celková spotřeba vody v průběhu dne: 
Qb=(∑Pp*Ns*kn) / (t*3600)=(1050*2,7+1344*1,6) / (8*3600)=0,173 l/s 
 
Výpočtový 
průtok Qb 
[l/s] 
 
0,25 
 
0,35 
 
0,65 
 
1,1 
 
1,6 
 
2,7 
 
4,9 
 
7,0 
 
11,5 
DN [mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
 
Z tabulky dle spotřeby vody zjistíme, ţe jmenovitá světlost potrubí pro danou 
technologickou etapu hrubé vrchní stavby je 15 mm. Tato světlost zajistí i dostatečnou 
rezervu pro jinou menší spotřebu vody na staveništi. 
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11.2. Maximální příkon elektrické energie 
Výpočet potřebného mnoţství elektrické energie se určí ze sloţek potřebných 
pro staveništní buňky a pro přístroje pouţívané na stavbě. 
 
Strojní zařízení 
 
Počet kusů 
Příkon 
elektromotoru [kW] 
Příkon celkem 
[kW] 
Svářecí stroj 1 14 14 
Míchačka 1 0,6 0,6 
Ponorný vibrátor 1 2,3 2,3 
Celkem P1 16,9 
 
Typ buňky Počet buněk Příkon [kW] 
Příkon celkem 
[kW] 
IM 06 4 
Osvětlení 
2*0,036+0,06 
8,528 
Konvektor  
2,0 
IM 05 1 
Osvětlení 
2*0,036+0,06 
2,132 
Konvektor  
2,0 
IM 09 1 
Osvětlení  
2*0,036 
1,572 
Konvektor  
2,0 
IM 07 2 
Osvětlení 
4*0,036+0,06 
8,408 
Konvektor  
2*2,0 
Celkem P2 20,64 
 
102 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
S=1,1*[(0,5P1+0,8P2)
2
+(0,7P1)
2
]
1/2 
S=1,1*[(0,5*16,9+0,8*20,64)
2
+(0,7*16,9)
2
]
1/2
 
S=30,386 kW 
12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Při provádění bude dodrţeno zejména:  
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 
441/2004 
- vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu 
- vyhláška č. 362/2005 Sb., poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
Zdroj rizika 
Pohyb osob po staveništi. 
Identifikace nebezpečí 
Propíchnutí chodila hřebíky, prořezání podráţky obuvi různými ostrými 
předměty.  
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Bezpečnostní opatření 
Při práci se spojovacími prvky se bude dbát na dodrţování pořádku v okolí 
pracoviště a po dokončení montáţe bude posbírán všechen spadený a znehodnocený 
materiál, který se uloţí na určené místo. Pro předcházení nebezpečí musí být pracovníci 
vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami, součástí kterých je mimo jiné i 
uzavřená obuv s pevnou podráţkou. Pracovníci budou proškoleni o moţných rizicích a 
budou sami dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti v bezprostřední blízkosti pracoviště. 
Zdroj rizika 
Působení povětrnostních a přírodních vlivů. 
Identifikace nebezpečí 
Prochladnutí, přehřátí, úpal apod. 
Bezpečnostní opatření 
Pro předcházení nebezpečí musí být pracovníci vybaveni osobními ochrannými 
pracovními pomůckami. Proti prochladnutí budou pracovníci vybaveni doporučenými 
osobními ochrannými pomůckami proti chladu a dešti. Pracovníkům bude poskytnut 
přístup do buňky s vytápěním. Při vysokých teplotách a práci na slunci budou 
pracovníci pouţívat pokrývky hlavy se zastíněním a budou dodrţovat pitný reţim a 
přestávky. 
Zdroj rizika 
Pád předmětů z výšky. 
Identifikace nebezpečí 
Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka, pád úmyslně shazovaného 
materiálu, či pád materiálu z volného okraje stavby nebo pomocné stavební konstrukce. 
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Bezpečnostní opatření 
Pracovníci budou na stavbě po celou dobu vybaveni ochrannými stavebními 
helmami. Všechny materiály a pracovní pomůcky budou ukládány tak, aby byly po 
celou dobu zajištěny proti pádu. Prvky s nízkou hmotností musí být zatíţeny, aby 
nedošlo k posunu větrem. Pod místem práce ve výšce budou varovné tabule s 
upozorněním na zvýšenou pozornost a opatrnost a na moţnost pádu předmětu.  
Pro zajištění ochrany budou stavební práce probíhat tak, aby se neprováděly 
současně nad sebou. 
Zdroj rizika 
Společná komunikace pro pracovníky a stavební stroje. 
Identifikace nebezpečí 
Střet pracovníka se strojem s následkem poranění, nebo usmrcení. 
Bezpečnostní opatření 
Přednost na staveništní komunikaci budou mít vţdy pracovníci, kteří se však 
vţdy musí pohybovat při okraji komunikace. Obsluha stavebního stroje bude dbát 
zvýšené pozornosti a bude dodrţovat maximální povolenou rychlost. 
13. Ekologie – vliv na ţivotní prostředí, nakládání s odpady 
Při stavebních pracích budou dodrţovány zákony na ochranu ţivotního 
prostředí. Směsný odpad se bude shromaţďovat do přistavených kontejnerů, jejichţ 
obsah bude likvidován firmou zprostředkovávající tuto sluţbu v příslušné obci. Aby 
nedocházelo ke znečištění pozemní komunikace, bude na staveništi k dispozici čistič 
podvozků s odlučovačem olejů. K navýšení hluku dojde jen v nezbytné míře, stejně tak 
i k nárůstu prašnosti. Bude dodrţován noční klid. Dojde k minimálnímu narušení okolní 
zástavby. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plochách. 
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Nakládání s odpady: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Vyhláška ministerstva ţivotního prostředí č. 381/2001 Sb., o odpadech a jejich 
seznam. Dále se budou tyto odpady v co největším míře třídit dle příslušného materiálu. 
Katalog odpadů:     
- Komunální odpady 
20 03 01 Směsný komunální odpad ………… recyklace, skládkování 
- Stavební a demoliční odpady 
17 02 01 Dřevo  ……………………... skládkování, hlášené pálení 
17 04 05 Ţelezo a ocel  …………………….. skládkování, odvoz do sběru 
20 01 01 Papír  …………………….. recyklace 
17 02 03 Plast  …………………….. recyklace 
17 01 01 Beton  ……………………... odvoz na skládku 
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Závěr 
Jak se ukázalo při časovém plánování stavby, montáţ ţelezobetonového skeletu 
je opravdu rychlá, protoţe stavba je z větší části bez mokrých procesů, tedy bez nutných 
technologických přestávek. Při montáţi vznikalo pouze minimum odpadů, coţ je 
v dnešní době bráno jako velké pozitivum. 
 V průběhu práce jsem narazil na mnohé problémy, se kterými jsem se doposud 
nesetkal, protoţe po většinu doby studia jsem některé informace o stavbě idealizoval, 
nebo neřešil. Proto bylo zajímavé a velmi přínosné řešit kompletně problematiku 
výstavby reálné stavby, vyhledávat informace potřebné ke zhotovení této práce a 
zohledňovat veškeré dílčí omezení a poţadavky. 
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